



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
**DINAS PERTANIAN**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok  
Jln. Raya Solok – padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat  
Telp / Fax (0755) 31147

**DAFTAR PENGANTAR**  
No. 963/010/Diperta-2023

Kepada Yth : Bpk Sekretaris Daerah  
Cq. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Solok  
di  
Arosuka

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kegiatan Pembangunan Dinas Pertanian s/d kondisi 31 Desember 2023 terdiri dari: - Laporan Fisik dan Keuangan - Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	1 berkas	Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan untuk dapat diproses selanjutnya, terima kasih

Arosuka, 04 Januari 2024  
**KEPALA DINAS**

Drh. KENEDY HAMZAH, M.Si  
NIP.19650727 199203 1 002

Paraf Hirarki		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris		4/1
Perencana Muda		4/1

Pembangunan 5/1-24.

Firman



DAFTAR KEGIATAN DINAS PERTANIAN  
Laporan Fisik dan Keuangan s/d 31 Desember Tahun 2023


NO	URAIAN KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI																KET		
							BELANJA OPERASIONAL				BELANJA MODAL				BELANJA TIDAK TERDUGA				BELANJA TRANSFER					TOTAL REALISASI	
							KEUANGAN		FISIK (%)		KEUANGAN		FISIK (%)		KEUANGAN		FISIK (%)		KEUANGAN		FISIK (%)			KEUANGAN	
							(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4+5+6)	8	9	10 = (9:3)	11	12	13 = (12:4)	14	15	16 = (15:5)	17	18	19 = (18:6)	20	21 = (9+12+15+18)	22 = (21:7)	23			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.934.792.676,00	25.850.000,00	0,00	0,00	13.960.642.676,00	100,00	12.718.683.084,00	91,27	100,00	25.450.000,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.744.133.084,00	91,29			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.146.068,00	0,00	0,00	0,00	149.146.068,00	100,00	129.374.032,00	86,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	129.374.032,00	86,74			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	129.466.978,00	0,00	0,00	0,00	129.466.978,00	100,00	111.506.332,00	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	111.506.332,00	86,13			
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.817.020,00	0,00	0,00	0,00	5.817.020,00	100,00	4.149.000,00	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.149.000,00	71,33			
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.862.070,00	0,00	0,00	0,00	13.862.070,00	100,00	13.718.700,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13.718.700,00	98,97			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.920.459.750,00	0,00	0,00	0,00	12.920.459.750,00	100,00	11.865.036.690,00	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.865.036.690,00	91,83			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.787.502.852,00	0,00	0,00	0,00	12.787.502.852,00	100,00	11.736.822.747,00	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.736.822.747,00	91,78			
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.878.360,00	0,00	0,00	0,00	1.878.360,00	100,00	1.707.600,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.707.600,00	90,91			
3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	130.188.198,00	0,00	0,00	0,00	130.188.198,00	100,00	125.696.943,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	125.696.943,00	96,55			
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	890.340,00	0,00	0,00	0,00	890.340,00	100,00	809.400,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	809.400,00	90,91			
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	332.005.184,00	25.850.000,00	0,00	0,00	357.855.184,00	100,00	242.455.220,00	73,03	100,00	25.450.000,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	267.905.220,00	74,86		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Elektronik/Penerangan Bangunan Kantor	7.770.330,00	0,00	0,00	0,00	7.770.330,00	100,00	5.628.100,00	72,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.628.100,00	72,43			
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	25.850.000,00	0,00	0,00	25.850.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25.450.000,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25.450.000,00	98,45		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.443.624,00	0,00	0,00	0,00	60.443.624,00	100,00	37.343.000,00	61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	37.343.000,00	61,78			
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.202.230,00	0,00	0,00	0,00	18.202.230,00	100,00	16.209.300,00	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16.209.300,00	89,05			
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.235.000,00	0,00	0,00	0,00	6.235.000,00	100,00	791.000,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	791.000,00	12,69			
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.354.000,00	0,00	0,00	0,00	239.354.000,00	100,00	182.483.820,00	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	182.483.820,00	76,24			
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	187.020.190,00	0,00	0,00	0,00	187.020.190,00	100,00	164.834.975,00	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	164.834.975,00	88,14			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.000.000,00	100,00			
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	74.830.305,00	0,00	0,00	0,00	74.830.305,00	100,00	57.367.286,00	76,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	57.367.286,00	76,66			
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.189.885,00	0,00	0,00	0,00	109.189.885,00	100,00	104.467.689,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	104.467.689,00	95,68			
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	346.161.484,00	0,00	0,00	0,00	346.161.484,00	100,00	316.982.167,00	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	316.982.167,00	91,57			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	332.741.484,00	0,00	0,00	0,00	332.741.484,00	100,00	306.192.167,00	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	306.192.167,00	92,02			
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Fasilitas Lainnya	13.420.000,00	0,00	0,00	0,00	13.420.000,00	100,00	10.790.000,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.790.000,00	80,40			
11	PROGRAM PENYEDIAAN dan PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.045.850.712,00	19.850.000,00	0,00	0,00	5.065.700.712,00	100,00	4.678.498.782,00	92,72	33,33	18.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.696.598.782,00	92,71		
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.611.978.792,00	0,00	0,00	0,00	3.611.978.792,00	100,00	3.392.332.750,00	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.392.332.750,00	93,92			



KETERANGAN	PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIKASI LOKASI	3.611.978.792,00	0,00	0,00	0,00	3.611.978.792,00	REALISASI												TOTAL REALISASI		KET		
							BELANJA OPERASIONAL				BELANJA MODAL				BELANJA TIDAK TERLUGA		BELANJA TRANSFER		KEUANGAN				
							KEUANGAN		FISIK (%)		KEUANGAN		FISIK (%)		KEUANGAN		FISIK (%)		KEUANGAN			FISIK (%)	
							(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	983.723.828,00	0,00	0,00	0,00	983.723.828,00	100,00	3.392.332.750,00	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.392.332.750,00	93,92	
1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	60.727.410,00	0,00	0,00	0,00	60.727.410,00	100,00	899.059.857,00	91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	899.059.857,00	91,39	
2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	189.966.100,00	0,00	0,00	0,00	189.966.100,00	100,00	49.154.997,00	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	49.154.997,00	80,94	
3	Pemanfaatan SDG Hewan /Tanaman	733.030.318,00	0,00	0,00	0,00	733.030.318,00	100,00	161.226.600,00	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	161.226.600,00	84,87	
3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	450.148.092,00	19.850.000,00	0,00	0,00	469.998.092,00	100,00	688.678.260,00	93,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	688.678.260,00	93,95	
1	Pengawasan Mutu Benih / Bibit Ternak, Bahan Pakan /Pakan/Tanaman Skala Kecil	450.148.092,00	19.850.000,00	0,00	0,00	469.998.092,00	100,00	387.106.175,00	86,00	18.100.000,00	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	405.206.175,00	86,21	
III	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12.182.980.959,00	3.618.450,00	0,00	0,00	12.186.599.409,00	100,00	387.106.175,00	86,00	18.100.000,00	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	405.206.175,00	86,21	
1	Pengembangan Prasarana Pertanian	58.838.050,00	0,00	0,00	0,00	58.838.050,00	100,00	11.989.216.171,00	98,41	3.600.000,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	11.992.816.171,00	98,41	
1	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B	58.838.050,00	0,00	0,00	0,00	58.838.050,00	100,00	51.314.500,00	87,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	51.314.500,00	87,21	
1	Pembangunan Prasarana Pertanian	12.124.142.909,00	3.618.450,00	0,00	0,00	12.127.761.359,00	99,50	11.937.901.671,00	98,46	3.600.000,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	11.941.501.671,00	98,46	
1	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4.196.099.943,00	0,00	0,00	0,00	4.196.099.943,00	100,00	4.157.675.905,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.157.675.905,00	99,08	
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7.528.042.966,00	3.618.450,00	0,00	0,00	7.531.661.416,00	98,50	7.383.440.766,00	98,08	3.600.000,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	7.387.040.766,00	98,08	
3	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan DAM Parit	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	100,00	396.785.000,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	396.785.000,00	99,20	
IV	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.100.873.734,00	0,00	0,00	0,00	1.100.873.734,00	94,67	800.788.532,00	72,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	800.788.532,00	72,74	
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten /Kota	169.981.850,00	0,00	0,00	0,00	169.981.850,00	100,00	131.911.400,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	131.911.400,00	77,60	
1	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu ) Daerah Kabupaten /Kota	169.981.850,00	0,00	0,00	0,00	169.981.850,00	100,00	131.911.400,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	131.911.400,00	77,60	
2	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	916.545.304,00	0,00	0,00	0,00	916.545.304,00	84,00	655.232.752,00	71,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	655.232.752,00	71,49	
1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	916.545.304,00	0,00	0,00	0,00	916.545.304,00	84,00	655.232.752,00	71,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	655.232.752,00	71,49	
3	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	14.346.580,00	0,00	0,00	0,00	14.346.580,00	100,00	13.644.380,00	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13.644.380,00	95,11	
1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	14.346.580,00	0,00	0,00	0,00	14.346.580,00	100,00	13.644.380,00	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13.644.380,00	95,11	
1	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	266.113.954,00	0,00	0,00	0,00	266.113.954,00	100,00	221.506.436,00	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	221.506.436,00	83,24	
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	266.113.954,00	0,00	0,00	0,00	266.113.954,00	100,00	221.506.436,00	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	221.506.436,00	83,24	



NOMOR DAN NAMA KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI												TOTAL REALISASI		KET				
						BELANJA OPERASIONAL				BELANJA MODAL				BELANJA TIDAK TERDUGA				BELANJA TRANSFER				KEUANGAN		
						FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		
							(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)			(%)	(Rp)	(%)
1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	68.541.676,00	0,00	0,00	0,00	68.541.676,00	100,00	65.588.076,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	65.588.076,00	95,69			
2 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	197.572.278,00	0,00	0,00	0,00	197.572.278,00	100,00	155.918.360,00	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	155.918.360,00	78,92			
1 Program Penyuluh Pertanian	1.563.597.200,00	0,00	0,00	0,00	1.563.597.200,00	100,00	1.427.250.175,00	91,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.427.250.175,00	91,28			
Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	1.563.597.200,00	0,00	0,00	0,00	1.563.597.200,00	100,00	1.427.250.175,00	91,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.427.250.175,00	91,28			
1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan desa	456.868.636,00	0,00	0,00	0,00	456.868.636,00	100,00	428.988.504,00	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	428.988.504,00	93,90			
2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	319.368.636,00	0,00	0,00	0,00	319.368.636,00	100,00	280.753.604,00	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	280.753.604,00	87,91			
3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian	787.359.928,00	0,00	0,00	0,00	787.359.928,00	100,00	717.508.067,00	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	717.508.067,00	91,13			
<b>JUMLAH</b>	<b>34.094.209.235,00</b>	<b>49.318.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.143.527.685,00</b>	<b>99,07</b>	<b>31.835.943.180,00</b>	<b>93,38</b>	<b>95,60</b>	<b>47.150.000,00</b>	<b>95,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31.883.093.180,00</b>	<b>93,38</b>		





**DAFTAR KEGIATAN DINAS PERTANIAN**  
Laporan Fisik dan Keuangan s/d 31 Desember Tahun 2023

NO	URAIAN KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI										TOTAL REALISASI			KEY						
							BELANJA OPERASIONAL					BELANJA MODAL					BELANJA TIDAK TERDUGA					FISIK (%)		KEUANGAN (%)		
							FISIK (%)		KEUANGAN (Rp)		FISIK (%)	FISIK (%)		KEUANGAN (Rp)		FISIK (%)	FISIK (%)		KEUANGAN (Rp)		FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)		FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	
							8	9	10	11		12	13	14	15		16	17	18			19	20			21
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13.934.792.676,00</b>	<b>25.850.000,00</b>	0,00	0,00	<b>13.960.642.676,00</b>	100,00	12.718.683.084,00	91,27	100,00	25.450.000,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.744.133.084,00	91,29						
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.146.068,00	0,00	0,00	0,00	149.146.068,00	100,00	129.374.032,00	86,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	129.374.032,00	86,74						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	129.466.978,00	0,00	0,00	0,00	129.466.978,00	100,00	111.506.332,00	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	111.506.332,00	86,13						
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.817.020,00	0,00	0,00	0,00	5.817.020,00	100,00	4.149.000,00	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.149.000,00	71,33						
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.862.070,00	0,00	0,00	0,00	13.862.070,00	100,00	13.718.700,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13.718.700,00	98,97						
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.920.459.750,00	0,00	0,00	0,00	12.920.459.750,00	100,00	11.865.036.690,00	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.865.036.690,00	91,83						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.787.502.852,00	0,00	0,00	0,00	12.787.502.852,00	100,00	11.736.822.747,00	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.736.822.747,00	91,78						
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.878.360,00	0,00	0,00	0,00	1.878.360,00	100,00	1.707.600,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.707.600,00	90,91						
3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	130.188.198,00	0,00	0,00	0,00	130.188.198,00	100,00	125.696.943,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	125.696.943,00	96,55						
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	890.340,00	0,00	0,00	0,00	890.340,00	100,00	809.400,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	809.400,00	90,91						
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	332.005.184,00	25.850.000,00	0,00	0,00	357.855.184,00	100,00	242.455.220,00	73,03	100,00	25.450.000,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	267.905.220,00	74,86						
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.770.330,00	0,00	0,00	0,00	7.770.330,00	100,00	5.628.100,00	72,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.628.100,00	72,43						
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	25.850.000,00	0,00	0,00	25.850.000,00	0,00	0,00	100,00	25.450.000,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25.450.000,00	98,45						
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.443.624,00	0,00	0,00	0,00	60.443.624,00	100,00	37.343.000,00	61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	37.343.000,00	61,78						
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.202.230,00	0,00	0,00	0,00	18.202.230,00	100,00	16.209.300,00	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16.209.300,00	89,05						
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.235.000,00	0,00	0,00	0,00	6.235.000,00	100,00	791.000,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	791.000,00	12,69						
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.354.000,00	0,00	0,00	0,00	239.354.000,00	100,00	182.483.820,00	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	182.483.820,00	76,24						
4	Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	187.020.190,00	0,00	0,00	0,00	187.020.190,00	100,00	164.834.975,00	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	164.834.975,00	88,14						
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.000.000,00	100,00						
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	74.830.305,00	0,00	0,00	0,00	74.830.305,00	100,00	57.367.286,00	76,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	57.367.286,00	76,66						
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.189.885,00	0,00	0,00	0,00	109.189.885,00	100,00	104.467.689,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	104.467.689,00	95,68						
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	346.161.484,00	0,00	0,00	0,00	346.161.484,00	100,00	316.982.167,00	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	316.982.167,00	91,57						
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	332.741.484,00	0,00	0,00	0,00	332.741.484,00	100,00	306.192.167,00	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	306.192.167,00	92,02						
1	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.420.000,00	0,00	0,00	0,00	13.420.000,00	100,00	10.790.000,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.790.000,00	80,40						
II	<b>PROGRAM PENYEDIAAN dan PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>5.045.850.712,00</b>	<b>19.850.000,00</b>	0,00	0,00	<b>5.065.700.712,00</b>	100,00	4.678.498.782,00	92,72	33,33	18.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.696.598.782,00	92,71						



RAJIAN KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI												TOTAL REALISASI		KET		
						BELANJA OPERASIONAL				BELANJA MODAL				BELANJA TIDAK TERDUGA				BELANJA TRANSFER			KEUANGAN	
						FISIK (%)		KEUANGAN		FISIK (%)		KEUANGAN		FISIK (%)		KEUANGAN		FISIK (%)			KEUANGAN	
						(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.611.978.792,00	0,00	0,00	0,00	3.611.978.792,00	100,00	3.392.332.750,00	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.392.332.750,00	93,92		
1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	3.611.978.792,00	0,00	0,00	0,00	3.611.978.792,00	100,00	3.392.332.750,00	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.392.332.750,00	93,92		
2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	983.723.828,00	0,00	0,00	0,00	983.723.828,00	100,00	899.059.857,00	91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	899.059.857,00	91,39		
1 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	60.727.410,00	0,00	0,00	0,00	60.727.410,00	100,00	49.154.997,00	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	49.154.997,00	80,94		
2 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	189.966.100,00	0,00	0,00	0,00	189.966.100,00	100,00	161.226.600,00	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	161.226.600,00	84,87		
3 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	733.030.318,00	0,00	0,00	0,00	733.030.318,00	100,00	688.678.260,00	93,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	688.678.260,00	93,95		
3 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	450.148.092,00	19.850.000,00	0,00	0,00	469.998.092,00	100,00	387.106.175,00	86,00	100,00	18.100.000,00	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	405.206.175,00	86,21		
1 Pengawasan Mutu Benih / Bibit Ternak, Bahan Pakan /Pakan/Tanaman Skala Kecil	450.148.092,00	19.850.000,00	0,00	0,00	469.998.092,00	100,00	387.106.175,00	86,00	100,00	18.100.000,00	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	405.206.175,00	86,21		
III Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12.182.980.959,00	3.618.450,00	0,00	0,00	12.186.599.409,00	99,75	11.989.216.171,00	98,41	100,00	3.600.000,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	11.992.816.171,00	98,41		
1 Pengembangan Prasarana Pertanian	58.838.050,00	0,00	0,00	0,00	58.838.050,00	100,00	51.314.500,00	87,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	51.314.500,00	87,21		
1 Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B	58.838.050,00	0,00	0,00	0,00	58.838.050,00	100,00	51.314.500,00	87,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	51.314.500,00	87,21		
2 Pembangunan Prasarana Pertanian	12.124.142.909,00	3.618.450,00	0,00	0,00	12.127.761.359,00	99,50	11.937.901.671,00	98,46	100,00	3.600.000,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	11.941.501.671,00	98,46		
1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4.156.099.943,00	0,00	0,00	0,00	4.196.099.943,00	100,00	4.157.675.905,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.157.675.905,00	99,08		
2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7.528.042.966,00	3.618.450,00	0,00	0,00	7.531.661.416,00	98,50	7.383.440.766,00	98,08	100,00	3.600.000,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	7.387.040.766,00	98,08		
3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	100,00	396.785.000,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	396.785.000,00	99,20		
IV Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.100.873.734,00	0,00	0,00	0,00	1.100.873.734,00	94,67	800.788.532,00	72,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	800.788.532,00	72,74		
1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten /Kota	169.981.850,00	0,00	0,00	0,00	169.981.850,00	100,00	131.911.400,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	131.911.400,00	77,60		
1 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	169.981.850,00	0,00	0,00	0,00	169.981.850,00	100,00	131.911.400,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	131.911.400,00	77,60		
2 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	916.545.304,00	0,00	0,00	0,00	916.545.304,00	84,00	655.232.752,00	71,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	655.232.752,00	71,49		
1 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	916.545.304,00	0,00	0,00	0,00	916.545.304,00	84,00	655.232.752,00	71,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	655.232.752,00	71,49		
3 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	14.346.580,00	0,00	0,00	0,00	14.346.580,00	100,00	13.644.380,00	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13.644.380,00	95,11		
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	14.346.580,00	0,00	0,00	0,00	14.346.580,00	100,00	13.644.380,00	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13.644.380,00	95,11		
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	266.113.954,00	0,00	0,00	0,00	266.113.954,00	100,00	221.506.436,00	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	221.506.436,00	83,24		



JRAIAN KEGIATAN	BELANJA OPERASIONAL (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI												TOTAL REALISASI		KEY
						BELANJA OPERASIONAL				BELANJA MODAL		BELANJA TIDAK TERDUGA		BELANJA TRANSFER		FISIK (%)	KEUANGAN			
						FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)		KEUANGAN (Rp)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	
							(Rp)	(%)								(Rp)				
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	266.113.954,00	0,00	0,00	0,00	266.113.954,00	100,00	221.506.436,00	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	221.506.436,00	83,24	
1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanamn (OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan	68.541.676,00	0,00	0,00	0,00	68.541.676,00	100,00	65.588.076,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	65.588.076,00	95,69	
2 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	197.572.278,00	0,00	0,00	0,00	197.572.278,00	100,00	155.918.360,00	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	155.918.360,00	78,92	
<b>VI Program Penyuluh Pertanian</b>	<b>1.563.597.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.597.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.427.250.175,00</b>	<b>91,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.427.250.175,00</b>	<b>91,28</b>	
<b>1 Pelaksanaan Penyuluh Pertanian</b>	<b>1.563.597.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.597.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.427.250.175,00</b>	<b>91,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.427.250.175,00</b>	<b>91,28</b>	
1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan desa	456.868.636,00	0,00	0,00	0,00	456.868.636,00	100,00	428.988.504,00	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	428.988.504,00	93,90	
2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	319.368.636,00	0,00	0,00	0,00	319.368.636,00	100,00	280.753.604,00	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	280.753.604,00	87,91	
3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian	787.359.928,00	0,00	0,00	0,00	787.359.928,00	100,00	717.508.067,00	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	717.508.067,00	91,13	
<b>JUMLAH</b>	<b>34.094.209.235,00</b>	<b>49.318.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.143.527.685,00</b>	<b>99,07</b>	<b>31.835.943.180,00</b>	<b>93,38</b>	<b>95,60</b>	<b>47.150.000,00</b>	<b>95,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,09</b>	<b>31.883.093.180,00</b>	<b>93,38</b>	

Paraf Hirarki		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris		4/1
Perencana Muda		4/1

Arosuka, 04 Januari 2024  
KEPALA DINAS PERTANIAN

drh. Kenedy Hamzah, M.Si  
NIP. 19650727 199202 1 002



No	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	HPS (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA / PENYEDIA	ALAMAT PENYEDIA	KET
<b>A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>											
<b>I Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											
<b>1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>											
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	APBD	7.894.590	E-Purchasing	2.334.590	2.136.900	923_02 /KPA - SEKRE /SP/2023	23 Februari 2023 s/d 22 Desember 2023	Oli Foto Copy	perumnas nusa indah I Blok c.No.3 RT.001 RW 005 Tanah garam lubuk sikarah	Terlaksana
2	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	APBD	5.341.260	E-Purchasing	3.386.670	2.899.570	923_24 /KPA - SEKRE /SP/2023	23 November 2023 s/d 22 Desember 2023	Oli Foto Copy	Kayu Aro (Arosuka) Kab. Solok	Terlaksana
3	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	APBD	3.324.750	E-Purchasing	3.220.000	3.150.000	923_01 /KPA - SEKRE /SP/2023	23 Februari 2023 s/d 24 Maret 2023	Cherria Jaya	Jln. Lintas Solok-Padang Km. 17 Aro Suka Kab. Solok	Terlaksana
4	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	APBD	7.626.000	E-Purchasing	3.845.000	3.845.000	923_01 /KPA - SEKRE /SP/2024	5 April 2023 s/d 22 Desember 2023	CV. ALGHANI PRATAMA COMINDO	Jln. Lubuk Sikarah, Kel. Sinapa Piliang, Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok	Terlaksana
5	Belanja Makan dan Minum Rapat	APBD	1.980.000	E-Purchasing	999.000	990.000	923_03 /KPA - SEKRE /SP/2023	17 Maret 2023 s/d 24 Maret 2023	RM ENA	Kayu Aro (Arosuka) Kab. Solok	Terlaksana
<b>II Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>											
6	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	APBD	3.551.130	E-Purchasing	2.728.200	2.728.200	923_23 /KPA - SEKRE /SP/2023	23 November 2023 s/d 22 Desember 2023	Oli Foto Copy	Kayu Aro (Arosuka) Kab. Solok	Terlaksana
7	Belanja Makan dan Minum Rapat	APBD	2.816.000	E-Purchasing	1.420.800	1.420.800	923_25 /KPA - SEKRE /SP/2023	23 November 2023 s/d 22 Desember 2023	RM ENA		Terlaksana
<b>III Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											
8	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	APBD	1.412.070	E-Purchasing	1.380.570	1.268.700	923_12 /KPA - SEKRE /SP/2023	19 Mei 2023 s/d 30 Desember 2023	Oli Foto Copy	perumnas nusa indah I Blok c.No.3 RT.001 RW 005 Tanah garam lubuk sikarah	Terlaksana
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											
<b>II Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>											
9	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	APBD	1.878.360	E-Purchasing	1.878.360	1.707.600	923_16 /KPA - SEKRE /SP/2023	25 Mei 2023 s/d 14 Desember 2023	Cherria Jaya	Jln. Lintas Solok-Padang Km. 17 Aro Suka Kab. Solok	Terlaksana
<b>II Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD</b>											
10	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	APBD	2.958.120	E-Purchasing	2.982.210	2.770.200	923_17 /KPA - SEKRE /SP/2023	25 Mei 2023 s/d 14 Desember 2023	Cherria Jaya	Jln. Lintas Solok-Padang Km. 17 Aro Suka Kab. Solok	Terlaksana
<b>III Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b>											
11	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	APBD	890.340	E-Purchasing	890.340	809.400	923_15 /KPA - SEKRE /SP/2023	25 Mei 2023 s/d 14 Desember 2023	Cherria Jaya	Jln. Lintas Solok-Padang Km. 17 Aro Suka Kab. Solok	Terlaksana
<b>3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											
<b>I Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</b>											
12	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	APBD	4.446.730	E-Purchasing	4.403.500	3.381.500	923_08 /KPA - SEKRE /SP/2023	15 Mei 2023 s/d 22 Desember 2023	CV. Rajadhan	Perumnas Koto Baru	Terlaksana
13	Belanja Penambahan Daya Listrik	APBD	3.323.600	Swakelola	3.323.600	2.246.600			PT. PLN	Kab. Solok	Terlaksana
<b>II Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>											
14	Belanja Modal Mebel	APBD	17.050.000	E-Purchasing	17.000.000	16.950.000	923_22 /KPA - SEKRE /SP/2023	21 November 2023 s/d 22 Desember 2023	CV. Gatama Indah Persada	Tanjung Harapan Kota Solok	Terlaksana
15	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	APBD	8.800.000	E-Purchasing	8.800.000	8.500.000	923_07 /KPA - SEKRE /SP/2023	17 April 2023- 15 Juni 2023	Cherria Jaya	Jln. Lintas Solok-Padang Km. 17 Aro Suka Kab. Solok	Terlaksana
<b>III Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>											
16	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	APBD	22.597.422	E-Purchasing	14.712.500	14.006.100	923_14 /KPA - SEKRE /SP/2023	25 Mei 2023 s/d 29 Desember 2023	CV. Rajadhan	Perumnas Koto Baru	Terlaksana
17	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	APBD	4.981.680	E-Purchasing	4.488.000	3.923.600	923_18 /KPA - SEKRE /SP/2023	15 Mei 2023 s/d 22 Desember 2023	Cherria Jaya	Jln. Lintas Solok-Padang Km. 17 Aro Suka Kab. Solok	Terlaksana
18	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	APBD	11.781.000	E-Purchasing	9.382.500	9.317.400	923_20 /KPA - SEKRE /SP/2023	21 November 2023 s/d 21 Desember 2023	Cherria Jaya	Jln. Lintas Solok-Padang Km. 17 Aro Suka Kab. Solok	Terlaksana
19	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	APBD	19.257.202	E-Purchasing	11.147.000	11.147.000	923_06 /KPA - SEKRE /SP/2023	30 Maret 2023 s/d 22 Desember 2023	CV. ALGHANI PRATAMA COMINDO	Jln. Lubuk Sikarah, Kel. Sinapa Piliang, Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok	Terlaksana
20	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Tinta	APBD	2.320.000	E-Purchasing	1.615.600	1.616.000	923_19 /KPA - SEKRE /SP/2023	21 November 2023 s/d 21 Desember 2023	CV. ALGHANI PRATAMA COMINDO	Jln. Lubuk Sikarah, Kel. Sinapa Piliang, Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok	Terlaksana
<b>IV Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan</b>											



	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	HPS (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA / PENYEDIA	ALAMAT PENYEDIA	KET
21	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	APBD								
V	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	APBD								
22	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	APBD								
VI	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD								
23	Belanja Makan dan Minum Rapat	APBD								
4	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	APBD								
I	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD								
24	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	APBD								
B	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	APBD								
5	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	APBD								
I	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	APBD								
25	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	APBD/DAK Non Fisik								
26	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	DAK Non Fisik								
	P21 Bidang Hortikultura	APBD								
	PSP- DAI	APBD								
27	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	APBD								
28	Belanja Obat - Obatan - Obat	APBD								
29	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	APBD								
30	- Perajang Singkong	APBD								
31	- Hydrotiller	APBD								
32	- Mesin Chopper Multi	APBD								
33	- Mesin Potong Rumput	APBD								
34	- Cultivator	APBD								
35	- Cultivator	APBD								
36	- Knapsack Elektrik Sprayer	APBD								
37	- Pompa Air	APBD								
38	- Pipa Lamnya	APBD								
39	- Power Sprayer	APBD								



SIANG 1.2	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	HPS (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA / PENYEDIA	ALAMAT PENYEDIA	KET
	APBD	2.000.000	E-Purchasing	2.000.000	1.960.000	923/02/KPA-PSP/TSPP/2023 Tanggal 18 Desember 2023	18 Desember-23 Desember 2023 (% hari Kerja)	CV Rajadhan	Perumnas Koto Baru	Terlaksana
	APBD	4.500.000	E-Purchasing	4.500.000	4.500.000	923/02/KPA-PSP/TSPP/2023 Tanggal 18 Desember 2023	18 Desember-23 Desember 2023 (% hari Kerja)	CV Rajadhan	Perumnas Koto Baru	Terlaksana
40	APBD	950.140.400	E-Purchasing	950.060.000	950.060.000	923/02/KPA-PSP/TR2/2023 tanggal 04 Desember 2023	12 ( Dua Belas) Hari Kalender, 04 Desember 2023 s/d 15 Desember 2023	CV RAKA KENCANA	Ruko Mutiara Bekasi Center Blok B10/1, JL. A Yani Kota Bekasi No.1	Terlaksana
41 - Tricoderma	APBD	2.665.000	E-Purchasing	15.000.000	14.625.000	923/04/SP/KPA-PSP/P2L/2023 Tgl 05 Desember 2023	05 Desember s/d 29 Desember 2023	Catering Rzky Alke	Koto Baru	Terlaksana
42 Belanja makan dan minum rapat	APBD/P2L	10.560.000	E-Purchasing	10.080.000	10.080.000	923/302/SP-PSP/2023 tanggal 28 November 2023	31 ( Tiga Puluh Satu) Hari Kalender, 27 November 2023 s/d 28 Desember 2023	RUMAH MAKAN SURYA BARU	Kabupaten Solok	Terlaksana
43 Belanja makan dan minum rapat	DAK Non Fisik	60.000.000	swakelola	60.000.000	60.000.000	100.4.7 / 01 / PKS / P2L - DAK - Horti / 2023 tanggal 2 Mei 2023	244 (Dua ratus empat puluh empat) hari kalender	Keltan Alam Permai	Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak	Terlaksana
44 Belanja Transfer Keuangan Daerah	DAK Non Fisik	60.000.000	swakelola	60.000.000	60.000.000	100.4.7 / 02 / PKS / P2L - DAK - Horti / 2023 tanggal 2 Mei 2023	244 (Dua ratus empat puluh empat) hari kalender	KWT Rumah Gadang Sejahtera	Nagari Selayo Kecamatan Kubung	Terlaksana
45 Perjanjian Kerjasama Keltan Alam Permai	DAK Non Fisik	60.000.000	swakelola	60.000.000	60.000.000	100.4.7 / 03 / PKS / P2L - DAK - Horti / 2023 tanggal 2 Mei 2023	244 (Dua ratus empat puluh empat) hari kalender	KWT Mawar Putih	Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin	Terlaksana
46 Perjanjian Kerjasama KWT Rumah Gadang Sejahtera	DAK Non Fisik	60.000.000	swakelola	60.000.000	60.000.000	100.4.7 / 04 / PKS / P2L - DAK - Horti / 2023 tanggal 2 Mei 2023	244 (Dua ratus empat puluh empat) hari kalender	Keltan Kenanga	Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi	Terlaksana
47 Perjanjian Kerjasama KWT Mawar Putih	DAK Non Fisik	60.000.000	swakelola	60.000.000	60.000.000	100.4.7 / 05 / PKS / P2L - DAK - Horti / 2023 tanggal 2 Mei 2023	244 (Dua ratus empat puluh empat) hari kalender	Keltan Teratai IV	Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki	Terlaksana
48 Perjanjian Kerjasama Keltan Kenanga	DAK Non Fisik	4.003.000	swakelola		1.818.000					
49	APBD									
<b>6 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kab/Kota</b>										
<b>I Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman</b>										
50	APBD	1.421.550	E-Purchasing	822.500	803.050	500.7.2/33/KPA-PKH/Diperta-2023 Tanggal 30 September 2023	15 (lima belas) hari kalender	Cherna Jaya	Jln. Lintas Solok-Padang Km. 17 Aro Suka Kab Solok	Terlaksana
		242.550	E-Purchasing	242.550	220.500	500.7.2/64/SP/KPA-PKH/Diperta-2023 Tanggal 06 October 2023	oktober s/d desember 2023	Cherna Jaya	Jln Lintas Solok-Padang Km. 17 Aro Suka Kab Solok	Terlaksana
51	APBD	1.518.000	E-Purchasing	1.513.725	1.492.500	500.7.2/150/SP/KPA-PKH/Diperta-2023 tanggal 07 September 2023	15 (lima belas) hari kalender	Cherna Jaya	Jl Raya Solok - Padang Km, 21 Arosuka	Terlaksana
52	APBD	1.859.300	E-Purchasing	1.278.000	1.258.000	500.7.2/31/KPA-PKH/Diperta-2023 Tanggal 30 September 2023	15 (lima belas) hari kalender	CV ALGHANI PRAJAMA COMINDO	Jln Lubuk Sikarah, Kel. Sinapa Piliang, Kec Lubuk Sikarah Kota Solok	Terlaksana
<b>II Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman</b>										



RAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	HPS (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA / PENYEDIA	ALAMAT PENYEDIA	KET
54 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	APBD									
55 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	APBD	2.726.600	Pengadaan Langsung	1.498.600	1.498.600	-	-	Cherria Jaya	Jl. Raya Solok - Padang Km. 21 Arosuka	Terlaksana
56 Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	APBD	1.761.100	E-Purchasing	1.741.200	1.577.000	520/070 / KPA / DIPERTA - HORTI / 2023 tanggal 06 Juni 2023	30 hari Kerja	Cherria Jaya	Jl. Raya Solok - Padang Km. 21 Arosuka	Terlaksana
57 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	APBD	45.299.500	Pengadaan Langsung	32.118.405	31.641.000	520/019//KPA / DIPERTA - HORTI / 2023 tanggal 17 Mei 2023	45 Hari Kalender (17 Mei 2023 s/d 30 Juni 2023)	CV. FAMILY	Jorong Parik Batu Nagari Simanau	Terlaksana
58 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	APBD	2.603.600	Swakelola		1.498.000			Cherria Jaya	Jl. Raya Solok - Padang Km. 21 Arosuka	Terlaksana
59 Belanja Obat - Obatan - Obat Pupuk kompos	APBD	169.400	Swakelola							Tidak terlaksana
60 Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat (Kepi)	APBD	13.640.000	E-Purchasing	12.400.000	12.080.000	525.39/1430 / KPA / DIPERTA - BUN/ 2023 tanggal 21 November 2023	30 hari Kerja	CV. Putra Simpas	Jl. Raya Solok-Padang Km. 04 Sawah Tapir Koto Baru Solok	Terlaksana
61 Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat (Kulit Manis)	APBD	50.000.000	Pengadaan Langsung	35.000.000	35.000.000	525.37/1087/Diperta-2023 tanggal 13 September 2023	30 Hari kalender ( 13 September s/d 12 Oktober 2023	CV.Riyanti Berjaya	Komplek Perum Jondul Block J.03 Rawang padang	Terlaksana
62 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	APBD	37.500.000	Pengadaan Langsung	33.750.000	33.750.000	525.39/847/Diperta-2023 tanggal 18 Juli 2023	30 hari Kalender (18 Juli s/d 16 Agustus 2023	CV.Riyanti Berjaya	Komplek Perum Jondul Block J.03 Rawang padang	Terlaksana
	APBD	4.840.000	E-Purchasing	1.050.000	900.000	520/10/KPA/Diperta-Bun/2023 27 Maret 2023	7 Hari Kalender (27 Maret 2023 s/d 2 April 2023	Catering Dapue Bundo	Nagari Batang Barus Kec. Gunung Talang	Terlaksana
<b>III Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman</b>										
63 Belanja Bahan-Bahan Bibit Tanaman	APBD	119.516.000	E-Purchasing	98.985.000	98.410.000	520/18/KPA/Diperta-Horti/2023 16 Mei 2023	60 Hari Kalender	CV.Alam Hijau	Halaban Koto Baru Kab. Solok	Terlaksana
64 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	APBD	333.800	Swakelola							Tidak terlaksana
65 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	APBD	2.442.000	E-Purchasing	2.375.000	2.375.000	520/04/KPA/Diperta-Horti/2023 6 April 2023	30 Hari Kalender	Cherria Jaya	Jln Lintas Solok - Padang KM 17 Arosuka Kab Solok	Terlaksana
66 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	APBD	3.176.250	E-Purchasing		2.650.000	520/07/KPA/Diperta-Horti/2023 6 April 2023	30 Hari Kalender	Cherria Jaya	Jln Lintas Solok - Padang KM 17 Arosuka Kab Solok	Terlaksana
67 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (benih bawang merah)	APBD	88.594.200	E-Purchasing	88.594.200	57.600.000	520/12/KPA/Diperta-Horti/2023 15 Mei 2023	60 Hari Kalender	CV. Alam Berkah Sunanti	Jorong Usak Nagari Alahan Panjang	Terlaksana
68 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-pengembangan tanaman cabe	APBD	67.515.750	Pengadaan Langsung	67.515.750	67.307.000	520/88/KPA/Diperta-Horti/2023 05 Juni 2023	60 Hari Kalender	CV. Wina Arta Mandiri	JL BALAI KASIAK - KOTA SOLOK	Terlaksana
69 Belanja Paket/Pengiriman Bibit Jeruk	APBD	36.000.000,-	Pengadaan Langsung	36.000.000,-	35.500.000,-	520 / 90 /KPA/Diperta-Horti/2023 Tanggal 03 Juli 2023	30 Hari Kalender	CV. AGROTAMA LOKOMOTIF	Jorong usak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat	Terlaksana
70 Belanja Bahan-Obat-obatan	APBD	4.190.630	Swakelola	3.150.000	3.150.000			Kios Abibah Tau	Jl Solok-Padang Gedung Kubang 13	Terlaksana
<b>7 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>										
<b>Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil</b>										
Belanja bahan kimia	APBD	22.687.500	Pengadaan Langsung	16.500.000	16.500.000	500/72/KPA-IP/Diperta-2023 tanggal 17 Oktober 2023	30 Hari Kalender	CV. PUTERI BALOIS	Jl. Ljung Gurun No 41 Padang	Terlaksana



KETERANGAN KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	HPS (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA / PENYEDIA	ALAMAT PENYEDIA	KET				
											REALISASI		TOTAL REALISASI	
											BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA KEUANGAN	FISIK (%)	KEUANGAN (%)
Belanja bahan bibit ternak														
73 Belanja suku cadang alat pertanian	APBD	3.400.000	swakelola	2.800.000	2.800.000									
74 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	APBD	8.905.800	E-Purchasing	7.800.000	7.800.000	500.7.2/168/SP/TP/2023 Tanggal 21 September 2023	-	CV. ANDRE PUTRA	Jl. Kalimantan blok S No. 12A Kel. Ulak Karang Utara Kec. Padang Utara Padang	Terlaksana				
75 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	APBD	3.384.300	E-Purchasing	2.402.500	7.050.000	500.7.2.5/175/KPA-TP/Diperta-2023 25 September 2023	30 Hari Kalender	CV. ANDRE PUTRA	Jl. Kalimantan blok S No. 12A Kel. Ulak Karang Utara Kec. Padang Utara Padang	Terlaksana				
76 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	APBD	641.570	E-Purchasing	638.970	2.357.450	521/88/Diperta-TP/2023 Tanggal 25 Mei 2023	30 Hari Kalender	Cherria Jaya	Jln Lintas Solok - Padang KM 17 Arosuka Kab Solok	Terlaksana				
77	APBD	4.193.750	E-Purchasing	2.453.000	581.050	500.7.2/192/KPA-TP/Diperta-2023 Tanggal 23 Oktober 2023	45 Hari Kalender	Cherria Jaya	Jln Lintas Solok - Padang KM 17 Arosuka Kab Solok	Terlaksana				
78 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	APBD	2.288.550	E-Purchasing	1.586.250	2.430.000	521/020/Diperta-2023 1 Maret 2023	30 Hari Kalender	Cherria Jaya	Jln Lintas Solok - Padang KM 17 Arosuka Kab Solok	Terlaksana				
79 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	APBD	3.397.550	E-Purchasing	2.282.850	1.395.000	500.6.12/209/Diperta-TP/2023 Tanggal 22	30 Hari Kalender	Cherria Jaya	Jln Lintas Solok - Padang KM 17 Arosuka Kab Solok	Terlaksana				
80 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	APBD	1.054.650	E-Purchasing	764.250	2.277.000	500.7.2/193/KPA-TP/Diperta-2023 Tanggal	30 Hari Kalender	Cherria Jaya	Jln Lintas Solok - Padang KM 17 Arosuka Kab Solok	Terlaksana				
81 Persediaan untuk dijual diserahkan kepada masyarakat (Benih padi berlabel)	APBD	139.490.000	Swakelola	13.580.000	11.814.600	521/125/Diperta-TP/2023 Tanggal 16 Juni 2023	180 Hari Kalender	CV. ALGHANI PRATAMA COMINDO	Jln. Lintas Solok-Padang Arosuka Kab. Solok	Terlaksana				
				29.610.000	25.760.700	500.7.2/193/KPA-TP/Diperta-2023 Tanggal 23 Oktober 2023	20 Hari Kalender	CV. ALGHANI PRATAMA COMINDO	Jln. Lintas Solok-Padang Arosuka Kab. Solok	Terlaksana				
				26.796.000	26.796.000	521.71/012/KPA.TP/2023 16 Januari 2023	90 Hari Kalender	KEP Satampang Baniah	Jorong Balai Nagari Parambahan Kecamatan Bukit Sundi	Terlaksana				
				28.914.305	28.914.305	521.71/013/KPA.TP/2023 16 Januari 2023	90 Hari Kalender	Kelompok Tani Serumpun	Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas	Terlaksana				
				17.336.200	17.336.200	521.71/016/KPA-TP/2023 6 Februari 2023	90 Hari Kalender	Kelompok Tani Lubuk Tupai	Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak	Terlaksana				
82 Belanja Barang untuk Dijual Diserahkan kepada Masyarakat - Label Ungu	APBD	15.746.950	Swakelola			521.71/037/KPA-TP/2023 27 Maret 2023	90 Hari Kalender	Kelompok Tani Lubuk Tupai	Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak	Terlaksana				
	APBD	900.000	Swakelola	541.250	541.250	500.6.9.2/097/KPA-TP/2023 30 Mei 2023	120 Hari Kalender	Kelompok Tani Lubuk Tupai	Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak	Terlaksana				
83 - Pemurnian Padi Varietas Caredek Merah (Pupuk KCL)	APBD	2.531.300	Swakelola	850.000	850.000	500.6.12/177/SP/TP/2023	-	Novri Hardi / Koperasi	Bukittinggi	telah realisasi				
				850.000	850.000	48/SP/TP/2023 27 April 2023	-	Neli Zarwati / Kios Pupuk Bunga Tani	Saok Laweh Kecamatan Kubung	Terlaksana				
84 - Pemurnian Padi Varietas Caredek Merah (Pupuk TSP)	APBD	2.850.000	Swakelola	200.000	200.000	141/SP/TP/2023 10 Juli 2023	-	Neli Zarwati / Kios Pupuk Bunga Tani	Saok Laweh Kecamatan Kubung	Terlaksana				
				400.000	400.000	48/SP/TP/2023 27 April 2023	-	Neli Zarwati / Kios Pupuk Bunga Tani	Saok Laweh Kecamatan Kubung	Terlaksana				
85 - Pemurnian Padi Varietas Caredek Merah (Pupuk Urea)	APBD	7.250.000	Swakelola	2.900.000	2.900.000	141/SP/TP/2023 10 Juli 2023	-	Neli Zarwati / Kios Pupuk Bunga Tani	Saok Laweh Kecamatan Kubung	Terlaksana				
				4.350.000	4.350.000	48/SP/TP/2023 27 April 2023	-	Neli Zarwati / Kios Pupuk Bunga Tani	Saok Laweh Kecamatan Kubung	Terlaksana				
86 - Pengembangan Ubi Jalar (Pupuk KCL)	APBD	1.265.650	Swakelola	760.000	760.000	141/SP/TP/2023 10 Juli 2023	-	Neli Zarwati / Kios Pupuk Bunga Tani	Saok Laweh Kecamatan Kubung	Terlaksana				
87 - Pengembangan Ubi Jalar (TSP)	APBD	950.000	Swakelola	230.000	230.000	21/SP/TP/2023 10 April 2023	-	Elmayarni / Kios Rika Tani	Lembah Gumanti	Terlaksana				
				885.000	875.000	21/SP/TP/2023 10 April 2023	-	Elmayarni / Kios Rika Tani	Lembah Gumanti	Terlaksana				
				950.000	950.000	521/019/Diperta-2023 28 Februari 2023	30 Hari Kalender	RM. Ampera Ena	Kayu Aro (Arosuka) Kab. Solok	Terlaksana				
				1.975.000	1.750.000	SP/53/TP/2023	-	Abdul Rahim/Ampera Sawah Bancah	Aripan X Koto Singkarak	Terlaksana				
						521/060/Diperta-2023 16 Mei 2023	30 Hari Kalender	Ampera Da Pen	Kayu Aro (Arosuka) Kab. Solok	Terlaksana				



URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	HPS (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA / PENYEDIA	ALAMAT PENYEDIA	KET
				1.505.000	1.505.000	521/126/TP/2023		Dapoer Anun	Arosuka Kab Solok	Terlaksana
				225.000	225.000	SP/156/TP/2023		Warung Makan Iben	Tanjung Balik	Terlaksana
89	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	APBD		300.000	300.000	500.6.10.3/179/Diperta-TP/2023		Dapoer Anun	Arosuka Kab Solok	Terlaksana
90	Belanja Modal Personal Computer	APBD	850.000	700.000	700.000	500.6.12.253/Diperta-TP/2023		Cahaya Avifah 2	Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah	Telah realisasi
91	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	APBD	16.500.000	14.990.000	14.950.000	500.6.12.212/Diperta-TP/2023	30 Hari Kalender	PT. Gudang Belanja Indonesia	Bukit Mekar Wangi Residence. Jl. Anggrek 11 Blok C4 No.7 Mekar	Terlaksana
C	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			2.500.000	2.450.000	500.6.12/211/Diperta-TP/2023	30 Hari Kalender	PT. Gudang Belanja Indonesia	Bukit Mekar Wangi Residence. Jl. Anggrek 11 Blok C4 No.7 Mekar	
S	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian									
I	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian									
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	APBD		7.855.060						Belum dilaksanakan
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	APBD		1.526.250						Belum dilaksanakan
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	APBD		12.920.000					Jrg. Simpang sawah baliak Koto Baru Kec Kubung	Terlaksana
9	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian			6.250.000	6.187.500	923/182/Diperta-Horti	5 Des 2023 - 18 Des 2023	Catering Rizki Alke/Fauziah hayati		
I	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani									
95	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	APBD		6.835.500	6.600.000	923/051/KPA-PSP/SP/2023, 18 April 2023	18 April 2023- 15 Oktober 2023	Toko Cherria Jaya	Jln Lintas Solok - Padang KM 17 Arosuka Kab Solok	Terlaksana
				9.342.300	9.264.000	923/304/SP-PSP/2023, 28 November 2023	28 November 2023 - 15 Desember 2023			Terlaksana
96	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	APBD		9.450.000	8.680.000	923.313/SP-PSP/2023, 11 Desember 2023	7 Hari Kalender (11 Desember 2023 - 18 Desember 2023)	Toko Cherria Jaya	Jln Lintas Solok - Padang KM 17 Arosuka Kab Solok	Terlaksana
97	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat tulis kantor	APBD		1.397.193	1.190.000	923.312/SP-PSP/2023, 11 Desember 2023	7 Hari Kalender (11 Desember 2023 - 18 Desember 2023)	Toko Cherria Jaya	Jln Lintas Solok - Padang KM 17 Arosuka Kab Solok	Terlaksana
98	Belanja Makan dan Minuman Rapat	APBD		6.699.000	6.237.000	923/300/SP-PSP/2023, 8 November 2023	28 November 2023 - 15 Desember 2023	RM Surya Baru	Arosuka-Solok	Terlaksana
99	Paket 5 Irigasi Baitul Makmur Jrg Gantiang Padang Palak Nagari Panningahan Kec Junjung Sirih	APBD		90.151.179	89.867.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-05/2023 Tanggal 06 Juli 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV Limas	Jorong Lubuk Agung Nagari Koto Baru Kec.Kubung	Terlaksana
100	Paket 6 Irigai Banda Guci Jrg Koto Baru Nagari Panningahan Kec junjung Sirih	APBD		90.154.414	89.886.900	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-06/2023 Tanggal 06 Juli 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV Limas	Jorong Lubuk Agung Nagari Koto Baru Kec.Kubung	Terlaksana
101	Paket 9 Irigasi Saniang Baka Kec X Koto Singkarak	APBD		90.150.916	89.883.400	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-09/2023 Tanggal 06 Juli 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV Surya Panji	Jln Diponegoro No 23 Kota Solok	Terlaksana
102	Paket 7 Irigasi Koto Gaek Guguak Kec Gunung Talang	APBD		81.955.550	81.343.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-07/2023 Tanggal 11 Desember 2023	20 Hari Kalender (11 Desember 2023 -30 Desember 2023)	CV PARAK BIDANG	Jorong Pasar Baru Nagari Koto Gadang Guguak Kec Gunung Talang Kab Solok Provinsi Sumatera Barat	Terlaksana
103	Paket 8 Irigasi Gadang Guguak Kec Gunung Talang	APBD		81.957.391	81.506.200	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-08/2023 Tanggal 11 Desember 2023	20 Hari Kalender (11 Desember 2023 -30 Desember 2023)	CV PARAK BIDANG	Jorong Pasar Baru Nagari Koto Gadang Guguak Kec Gunung Talang Kab Solok Provinsi Sumatera Barat	Terlaksana
104	Paket 13 Irigasi Sawah Nyanta di Banda Putih Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Panchi Kec Bukit Sundi	APBD		90.152.558	89.933.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-13/2023 Tanggal 06 Juli 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV Putra Negara	Komplek Perumahan Tanjung Paku Kota Solok	Terlaksana
105	Paket 14 Irigasi Sawah Padang Laweh Nagari Parambahan Kec Bukit Sundi	APBD		90.155.824	89.779.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-14/2023 Tanggal 4 September 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV HD JAYA	KOMP MAWAR PUTIH BLOK L NO 23, RT 004, RW 007, KEL KORONG GADANG, KEC KURANJI	Terlaksana



	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	HPS (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA / PENYEDIA	ALAMAT PENYEDIA	KET
107	APBD	90.156.000	Pengadaan Langsung	90.151.798	89.859.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-15/2023 Tanggal 06 Juli 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV Cahaya Aurora	Jl. Ahmad Yani No. 114 Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kabupaten Kota Solok	Terlaksana
108	APBD	90.156.000	Pengadaan Langsung	90.151.966.62	89.440.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-16/2023 Tanggal 26 September 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV. YEFRIMADES KONTRAKTOR	JL. RAYA SOLOK -PADANG KM. 2 SIMPANG SAWAH BAliAK - KUBUNG-KAB. SOLOK	Terlaksana
109	APBD	90.156.000	Pengadaan Langsung	90.154.219	89.996.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-17/2023 Tanggal 06 Juli 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV Cahaya Aurora	Jl. Ahmad Yani No. 116 Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kabupaten Kota Solok	Terlaksana
110	APBD	90.156.000	Pengadaan Langsung	90.155.138	89.897.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-18/2023 Tanggal 06 Juli 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV Balingka Jaya	Jln Komplek Kehakiman Blok AA, Nomor 03 Kel Cengkeh Nan Xx Kec Lubuk Begalung , Kota Padang	Terlaksana
111	APBD	163.920.000	Pengadaan Langsung	90.153.173	89.915.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-19/2023 Tanggal 06 Juli 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV Balingka Jaya	Jln Komplek Kehakiman Blok AA, Nomor 03 Kel Cengkeh Nan Xx Kec Lubuk Begalung , Kota Padang	Terlaksana
112	APBD	135.234.000	Pengadaan Langsung	135.230.944	134.931.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-20/2023 Tanggal 11 Desember 2023	20 Hari Kalender (11 Desember 2023 -30 Desember 2023)	CV KARTIKA JAYA PERSADA	Komplek Griya Elok, Blok H1 -11 Padang	Terlaksana
113	APBD	135.534.000	Pengadaan Langsung	135.533.589	135.345.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-21/2023 Tanggal 15 Agustus 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV SAHA	Jalan Parak Indah IX Korong Lubuk Sikarah Kota Solok	Terlaksana
114	APBD	135.234.000	Pengadaan Langsung	135.231.556	135.003.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-24/2023 Tanggal 06 Juli 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV Alshadik Karya	Jorong Simpang Sawah Baliek Nagari Koto Baru Kec Kubung Kab Solok	Terlaksana
115	APBD	135.534.000	Pengadaan Langsung	135.530.925	134.858.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-22/2023 Tanggal 22 Agustus 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV. Karya Mandiri Konstruksi	Jalan Puti Bungsu No. 147 Kota Solok	Terlaksana
116	APBD	179.790.000	Pengadaan Langsung	179.785.288	178.917.200	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-23/2023 Tanggal 15 Agustus 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV. FHANESA FATMA FAMILY	Komplek Bumi Bunda Persada Blok E 15 Balai Baru Kelurahan Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang	Terlaksana
117	APBD	90.156.000	Pengadaan Langsung	90.150.474	89.949.800	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-01/2023 Tanggal 27 Juli 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV Asela Karyatama	Jln Raya Solok-Padang Km1 Bawah Jao	Terlaksana
118	APBD	81.960.000	Pengadaan Langsung	81.950.953	81.500.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-02/2023 Tanggal 11 Desember 2023	20 Hari Kalender (11 Desember 2023 -30 Desember 2023)	CV MAHA KO	Perumahan Saiyo Residence Blok B.1, Jln Tembok Raya Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok	Terlaksana
119	APBD	81.960.000	Pengadaan Langsung	81.956.470	81.734.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-03/2023 Tanggal 11 Desember 2023	20 Hari Kalender (11 Desember 2023 -30 Desember 2023)	CV MAHA KO	Perumahan Saiyo Residence Blok B.1, Jln Tembok Raya Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok	Terlaksana
120	APBD	90.156.000	Pengadaan Langsung	90.150.603	90.022.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-04/2023 Tanggal 15 September 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV.GUDANG MUTIARA	Dsn. Gantiang Jorong Sungai Rotan Nagari Cupak Kec. Gunung Talang Kab. Solok	Terlaksana
121	APBD	90.156.000	Pengadaan Langsung	90.150.644	90.000.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-10/2023 Tanggal 27 Juli 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV Gudang	Dusun Gantiang, Jorong Sungai Rotan, Nagari Cupak, Kec Gunung Talang, Kab Solok	Terlaksana
122	APBD	90.156.000	Pengadaan Langsung	90.150.706	90.100.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-11/2023 Tanggal 15 Agustus 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV. GIANI YAMA KARYA	Perumahan Griya Hansela 3 Blok B1 Jorong Simpang Sawah Balrak Nagari Koto Baru	Terlaksana
123	APBD	90.156.000	Pengadaan Langsung	90.150.595	86.639.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-12/2023 Tanggal 27 Juli 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV Nur.e Kontraktor	Jln. Batu Laweh No 44 Tanjung Paku Kota Solok	Terlaksana



URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	HPS (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA / PENYEDIA	ALAMAT PENYEDIA	KET
124 Paket 30 Irigasi Imang Satio Tanjung Bngkuang Kec Kubung	APBD	90.156.000	Pengadaan Langsung	90.155.952	89.842.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-30/2023 Tanggal 4 September 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV SAHA	Jl Parak indah no.10 kel. IX korong-kec. Lubuk sikarah, kota solok provinsi sumatera barat	Terlaksana
125 Paket 31 Rehabilitasi Banda Sawah Aia Angek Dingin Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Salayo Kec. Kubung	APBD	135.234.000	Pengadaan Langsung	135.233.935	134.882.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-31/2023 Tanggal 15 Agustus 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV KAZEZA	Jorong Balai-balai Nagari Kuncir Kec. X Koto Diatas	Terlaksana
126 Paket 25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Nagari Guguk Sarai Kec IX Koto Sungai Lasi	APBD	135.234.000	Pengadaan Langsung	135.228.671	135.039.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-25/2023 Tanggal 4 September 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV CTL JAYA MANDIRI	Jorong Kapolo Koto Nagari Saok Laweh Kec. Kubung Kab Solok	Terlaksana
127 Paket 26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Nagari Pianguu Kec IX Koto Sungai Lasi	APBD	135.687.000	Pengadaan Langsung	135.681.530	135.097.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-26/2023 Tanggal 15 Agustus 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV NU'ANSA CHTAMANDIRI	Jl. Patapang No. 167 Lubuk Agung Nagari Koto Baru Kec. Kubung Kab. Solok	Terlaksana
128 Paket 27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Nagari Indudur Kec IX Koto Sungai Lasi	APBD	135.687.000	Pengadaan Langsung	135.681.575	135.500.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-27/2023 Tanggal 15 Agustus 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV KONCO LAMO SEJATI	Jl Lintas Sumatera KM. 12 Taruang-taruang IX Koto Sungai Lasi	Terlaksana
129 Paket 28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Nagari Koto Laweh Kec IX Koto Sungai Lasi	APBD	135.687.000	Pengadaan Langsung	135.681.741	135.049.900	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-28/2023 Tanggal 27 Juli 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	PT BUKIT MURTI PERKASA	Sawah Tapi, Jorong Lubuak Agung Nagari Koto Baru Kec. Kubung	Terlaksana
130 Paket 29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Nagari Siaro - aro Kec IX Koto Sungai Lasi	APBD	65.655.000	Pengadaan Langsung	65.649.600	65.351.500	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-29/2023 Tanggal 15 Agustus 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV. ALTHIA KARYA	Jl. Pincuran Gadang No. 26 Tanah Garam Kota Solok	Terlaksana
131 Paket 32 Irigasi Perpipaan Nagari Siaro-aro Kec IX Koto Sungai Lasi	APBD	119.327.450	Pengadaan Langsung	119.322.155	119.066.500	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-32/2023 Tanggal 04 Oktober 2023	45 Hari Kalender (04 Oktober 2023 - 17 November 2023)	CV GUCCA PRIMA KONSTRUKSI	Perumnas Batu Kubung Nagari Koto Baru Kec. Kubung	Terlaksana
132 Paket 33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Guak Goyo Nagari Surukam Kec Payung Sekaki	APBD	179.790.000	Pengadaan Langsung	179.785.495	179.554.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-33/2023 Tanggal 15 September 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV. MAHAKO	Perumahan satio asri residence blok B 1 Jalan tembok raya, desa nan balmo, kec. tanjung harapan, kota solok, sumbar	Terlaksana
133 Paket 35 Irigasi Perpipaan Nagari Selayo Kecamatan Kubung	APBD	91.096.500	Pengadaan Langsung	91.095.196	90.619.100	923/02/SPK/KPA-PSP/JITUT-35/2023 Tanggal 27 Juli 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV GETTIA PRATAMA KONTRAKTOR	Jalan Tengah Muara Panas, Solok	Terlaksana
134 Paket 1 Perencanaan Irigasi Kec. Gunung Talang, Bukit Sundi, Lembang Jaya, X Koto Singkarak, Junjung Sirih, X Koto Diatas	APBD	70.000.000	Pengadaan Langsung	69.999.097	69.900.000	923/02/SPK/KPA-PSP/PERENC-JITUT-1/2023, 24 Februari 2023	24 Februari s/d 09 April 2023	CV. RF Consultant	Kota Padang	Terlaksana
135 Paket 2 Perencanaan Irigasi Kec. Kubung, IX Koto Sungai Lasi, Payung Sekaki	APBD	70.000.000	Pengadaan Langsung	69.999.097	69.700.000	923/02/SPK/KPA-PSP/PERENC-JITUT-2/2023, 24 Februari 2023	24 Februari s/d 09 April 2023	CV. Solokarya Duo Engineering	Solok	Terlaksana
136 Paket 1 Pengawasan Irigasi Kec. Gunung Talang, Bukit Sundi, Lembang Jaya, X Koto Singkarak, Junjung Sirih, X Koto Diatas	APBD	40.950.000	Pengadaan Langsung	40.941.767.25	40.775.000	923/02/SPK/KPA-PSP/PNGWS-JITUT-1/2023, 06 Juli 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	CV Ana Consulindo	Kota Solok	Terlaksana
137 Paket 2 Pengawasan Irigasi Kec. Kubung, IX Koto Sungai Lasi, Payung Sekaki	APBD	40.950.000	Pengadaan Langsung	40.919.567.00	40.750.000	923/02/SPK/KPA-PSP/PNGWS-JITUT-2/2023, 06 Juli 2023	75 ( Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender	cv.indah karya konsultan	Komp Parupuk Raya Blok C No.43 Ke Parupuk Tabiang Kec.Koto Tangah Padang	Terlaksana
138 Paket 3 Pengawasan Irigasi Perubahan	APBDP	17.500.000	Pengadaan Langsung	17.491.119.15	17.386.000	923/02/SPK/KPA-PSP/PNGWS-JITUT-3/2023, 12 Desember 2023	20 (dua puluh) Hari Kalender	CV. 3D ARSITEKTUR KONSULTAN	Jl. AMANAH NO. 6 RT 003 RW 005 PANGKALAN KERINCI KOTA KEC. PANGKALAN KERINCI	Terlaksana
<b>11 Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</b>										
139 Belanja Alat Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	APBD	20.478.000	L-Purchasing	13.204.400	12.000.000	923.526/SP-PSP 2023	7 Hari Kalender	Cherria Jaya	Jalan raya solok-padang KM 21 Arosuka	Terlaksana
140 Belanja Alat Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	APBD	18.458.000	L-Purchasing	8.467.250	8.420.000	923.527/SP-PSP 2023	7 Hari Kalender	Cherria Jaya	Jalan raya solok-padang KM 21 Arosuka	Terlaksana



	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	HPS (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA / PENYEDIA	ALAMAT PENYEDIA	KEV	
141	Belanja Alat/Bahan untuk Keputatan Kantor-Bahan Komputer	APBD								Terlaksana	
142	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	APBD	16 909 000	E-Purchasing	11 685 900	16 360 000	923 325/SP-PSP/2023	7 Hari Kalender	Alghani Komputer	Jalan raya solok-padang KM 21 Arosuka	Belum dilaksanakan
143	Paket 01 Pembangunan jalan produksi Nagari Labuah Panjang	APBD	3 618 450	E-Purchasing						Terlaksana	
144	Paket 02 Peningkatan jalan usaha tani Pasilihan	APBD	89 475 400	Pengadaan Langsung	89 472 100	89 350 000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-01/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV KARYA MANDIRI KONSTRUKSI	Jl Putri Bungsu No 147 RT 002 RW 001 Kel. Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan Kota Solok	Terlaksana
145	Paket 03 Jalan usaha tani Nagari Kacang	APBD	67 372 800	Pengadaan Langsung	67 370 200	67 250 000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-02/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV KARYA MANDIRI KONSTRUKSI	Jl Putri Bungsu No 147 RT 002 RW 001 Kel. Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan Kota Solok	Terlaksana
146	Paket 04 Pembangunan Jalan usaha tani Nagari Tanjung Alai	APBD	89 475 400	Pengadaan Langsung	89 472 400	89 097 000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-03/2023	45 (Empat Puluh Lima)	CV KACANG NAIK DAUN	Jorong Balai-Balai Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak	Terlaksana
147	Paket 05 Jalan usaha tani Tanjung Alai	APBD	89 870 000	Pengadaan Langsung	89 473 500	88 880 000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-04/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV SARAH HENDRI	Jorong Dalimo Singkarak Nagari Singkarak Kabupaten Solok	Terlaksana
148	Paket 06 Jalan usaha tani Nagari Koto Sani	APBD	89 475 400	Pengadaan Langsung	89 471 300	89 205 100	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-05/2023	45 (Empat Puluh Lima)	CV KAMUNIANG SAIYO	Jorong Kasrak, Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak Kab. Solok	Terlaksana
149	Paket 07 Jalan usaha tani Nagari Aripan	APBD	89 600 000	Pengadaan Langsung	89 595 000	89 313 800	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-06/2023	45 (Empat Puluh Lima)	CV USAHA BERSAMA	Jorong Kampung Tengah Nagari Batu Bajaranj Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok	Terlaksana
150	Paket 08 Pengecoran Jalan Usaha Tani X Koto Singkarak	APBD	89 475 400	Pengadaan Langsung	89 472 300	89 200 000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-07/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV SURYA PANJI	Jl Diponegoro No 23 Kel VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok	Terlaksana
151	Paket 09 Pengecoran jalan usaha tani Jorong Guai Nagari Muaro Pingai	APBD	89 600 000	Pengadaan Langsung	89 596 000	89 345 000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-08/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV SURYA PANJI	Jl Diponegoro No 23 Kel VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok	Terlaksana
152	Paket 10 Jalan usaha tani Guguk Panjang Rawang Keladi Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru	APBD	89 600 000	Pengadaan Langsung	89 595 200	89 304 000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-09/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV LIMAS	Jorong Lubuk Agung Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Agam	Terlaksana
153	Paket 11 Jalan usaha tani Kubu Harimau Lembang Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Salayo	APBD	89 600 000	Pengadaan Langsung	89 590 000	89 250 600	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-10/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV UKHI	Jl Gelanggang Tinggi No 76 Kel. Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok	Terlaksana
154	Paket 12 Pembangunan jalan usaha tani Nagari Koto Hilalang	APBD	89 600 000	Pengadaan Langsung	89 597 500	89 004 100	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-11/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV UKHI	Jl Gelanggang Tinggi No 76 Kel. Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok	Terlaksana
155	Paket 13 Peningkatan jalan usaha tani Baringin Tanam Padang Kunik Nagari Salayo	APBD	134 960 000	Pengadaan Langsung	134 955 000	134 786 600	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-12/2023	21 (Dua Puluh Satu)	CV ASRI BERKAH	Jl Syah Baran Perumahan Ustano Permai Blok Nan Balimo Tanjung Harapan Kota Solok	Terlaksana
156	Paket 14 Peningkatan jalan usaha tani Lamin Nagari Gantuang Ciri	APBD	89 600 000	Pengadaan Langsung	89 593 200	89 050 900	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-13/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV UKHI	Jl Gelanggang Tinggi No 76 Kel. Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok	Terlaksana
157	Paket 15 Pembangunan jalan usaha tani Koto Gack Guguk Kec Gunung Talang	APBD	89 600 000	Pengadaan Langsung	89 597 000	89 177 800	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-14/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV GUDANG MUTIARA	Jorong Sei Rotan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok	Terlaksana
158	Paket 16 Lanjutan pengecoran jalan usaha tani Tingka Dusun 4 Andalas Nagari Batang Barus	APBD	89 600 000	Pengadaan Langsung	89 599 000	89 326 000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-15/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV GIAND/ AFA KARYA	Perumahan Griya Hanshela III Blok B1 Jorong Simpang Sawah Baliah Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Solok	Terlaksana
159	Paket 17 Pembangunan jalan usaha tani Jorong Subarang Aia Nagari Aia Batumbiak	APBD	89 600 000	Pengadaan Langsung	89 600 000	89 285 600	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-16/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV NOVEK ALI	Jl Raya Selayo No 17 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok	Terlaksana
160	Paket 18 pembukaan jalan usaha tani Jorong Sangkak Puyuah Nagari Aia Batumbiak	APBD	89 600 000	Pengadaan Langsung	89 600 000	89 200 000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-17/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV SOLKINDO AGRO COMMODITY	Jorong Belakang Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantar Cerminan Kabupaten Solok	Terlaksana
161	Paket 19 Pengecoran jalan usaha tani Rangkap Tabiang Nagari Koto Gack Guguk	APBD	89 680 800	Pengadaan Langsung	89 680 000	89 214 500	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-18/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV KAEMKA MITRA KARYA	Jl Pisang Perumnas NGMT Tahap 1 Surabaya Kec Lubuk Basung Kabupaten Agam	Terlaksana
161	Paket 19 Pengecoran jalan usaha tani Rangkap Tabiang Nagari Koto Gack Guguk	APBD	134 960 000	Pengadaan Langsung	134 960 000	134 500 000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-19/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	PT MITRA TERLAKSANA KONSTRUKSI	Jl Ampera No 2 RT 001 RW 005 Kel. Kampung Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang	Terlaksana



	URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	HPS (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA / PENYEDIA	ALAMAT PENYEDIA	KET
162	Paket 20 Pengecoran jalan usaha tani dari Jorong Koto Ateh ke Koto Baruah Nagari Aie Batumbuk	APBD	134.960.000	Pengadaan Langsung	134.959.000	134.318.100	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-20/2023	45 (Empat Puluh Lima)	CV. UTAMA MULTI KARYA	Jorong Lambang Nagari Surian Kecamatan Pantar Cermin Kabupaten Solok	Terlaksana
163	Paket 21 Peningkatan jalan usaha tani Koto Gaek Talang	APBD	67.200.000	Pengadaan Langsung	67.199.000	67.060.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-21/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. NUSA BERLIANKA	Cubadak Air No. 27 RT 001 RW 004 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranj Kota Padang	Terlaksana
164	Paket 22 Peningkatan jalan usaha tani Koto Gaek Guguk	APBD	67.200.000	Pengadaan Langsung	67.197.000	66.853.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-22/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. YEFRI MADES KONTRAKTOR	Jl. Raya Solok-Padang KM 2 Simpang Sawah Balai Kecamatan Kubung Kabupaten Solok	Terlaksana
165	Paket 23 Peningkatan jalan usaha tani Bukit Kumayan Jorong Lambah Nagari Aie Batumbuk	APBD	89.600.000	Pengadaan Langsung	89.600.000	88.918.900	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-23/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. PERMATA CIPTA ABADI	Perumahan Jala Utama Blok G 1 Kelurahan Batang Kubung Ganting Kecamatan Koto Tengah Kota Padang	Terlaksana
166	Paket 24 Peningkatan jalan usaha tani Jorong Madang Nagari Aie Batumbuk	APBD	89.600.000	Pengadaan Langsung	89.593.400	89.021.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-24/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. ZIZI CIPTA ABADI	Jorong Panarian Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok	Terlaksana
167	Paket 25 Peningkatan Jalan Usaha Tani Simpang Tigo Koto Baruah-Madang Nagari Aie Batumbuk	APBD	89.600.000	Pengadaan Langsung	89.600.000	88.863.400	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-25/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. ZIZI CIPTA ABADI	Jorong Panarian Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok	Terlaksana
168	Paket 26 Pengecoran jalan usaha tani Kebun teh Jorong Kayu Jao Nagari Batang Barus	APBD	89.600.000	Pengadaan Langsung	89.600.000	89.272.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-26/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. PURI AGUNG	Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok	Terlaksana
169	Paket 27 Pembangunan jalan usaha tani Kincia Kolen Liang Aruak Nagari Kinari	APBD	135.564.000	Pengadaan Langsung	135.564.000	135.334.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-27/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	PT. ADFAN JAYA MANDIRI	Jl. Zuhul St. Kebesaran No. 4D RT 002 RW 001 Kel. Aro IV Korong, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok	Terlaksana
170	Paket 28 Jalan usaha tani Nagari Tanjung Balik Sumiso	APBD	89.723.700	Pengadaan Langsung	89.718.200	89.494.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-28/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. PURI AGUNG	Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok	Terlaksana
171	Paket 29 Pembangunan Jalan Sabirawan Nagari Garabak Data	APBD	89.857.000	Pengadaan Langsung	89.851.000	89.200.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-29/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. JAGA CITRA	Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok	Terlaksana
172	Paket 30 Pembukaan jalan usaha tani Panariak Batu Bagantuang Nagari Batu Bajanjang	APBD	89.723.700	Pengadaan Langsung	89.723.600	89.300.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-30/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. TALAGO PANUAH	Jorong I Garabak Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok	Terlaksana
173	Paket 31 Pengecoran jalan usaha tani Siapi-api Nagari Rangkang Luluh	APBD	134.785.500	Pengadaan Langsung	134.785.100	134.200.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-31/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. UKHI	Jl. Gelanggang Tinggi No. 76 Kel. Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok	Terlaksana
174	Paket 32 Pembukaan Jalan Usaha tani Bawah Dama ke Bancak Laweh Nagari Rangkang Luluh	APBD	135.372.600	Pengadaan Langsung	135.372.500	134.931.900	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-32/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. NUANSA CIPTAMANDIRI	Jl. Patapang Nomor 167 Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok	Terlaksana
175	Paket 33 Pengecoran Jalan Usaha Tani Jorong Bungo Harum Nagari Kinari	APBD	134.785.500	Pengadaan Langsung	134.783.000	134.670.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-33/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. CAHAYO GUNUNG TALANG	Jl. Lubuk Selasih-Alahan Panjang KM 9 Kayu Jao Batang Barus Gunung Talang Kabupaten Solok	Terlaksana
176	Paket 34 Pengecoran jalan usaha tani ke Sawah Jantan Nagari Taruang-taruang	APBD	134.960.000	Pengadaan Langsung	134.955.700	134.715.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-34/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. FIRANANDA JAYA	Jl. Marahadin No. 603 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok	Terlaksana
177	Paket 35 Lanjutan jalan usaha tani Aie Kasiak Jorong Data Bukit Sileh	APBD	89.475.400	Pengadaan Langsung	89.475.000	89.099.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-35/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. BALINGKA JAYA	Komplek Kehakiman Blok AA No.3 Kelurahan Cengkeh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota	Terlaksana
178	Paket 36 Peningkatan jalan usaha tani Jalan Ruas Aie Angek-Sawah Bukit Nagari Koto Gadang Koto Anau	APBD	90.608.000	Pengadaan Langsung	90.608.000	90.234.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-36/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. ANANDA UTAMA KARYA	Perumahan Gryta Permata Rumbio Blok A No 15 Muaro Sijunjung Kabupaten Sijunjung	Terlaksana
179	Paket 37 Pembangunan jalan usaha tani Korong Lambah-Karambia Batu Bajanjang Kec. Lembang Jaya	APBD	89.870.000	Pengadaan Langsung	89.869.900	89.442.400	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-37/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. FAMILY	Jorong Parik Batu Nagari Smanau Kecamatan Tigo Lurah	Terlaksana
180	Paket 38 Pembukaan jalan usaha tani Bawah Gunung Nagari Batu Bajanjang	APBD	89.870.000	Pengadaan Langsung	89.869.800	89.760.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-38/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	PT. ADFAN JAYA MANDIRI	Jl. Zuhul St. Kebesaran No. 4D RT 002 RW 001 Kel. Aro IV Korong, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok	Terlaksana
181	Paket 39 Pembukaan jalan usaha tani Buntungan Taluak Simpang Lembang Jaya Nagari Koto Laweh	APBD	134.779.400	Pengadaan Langsung	134.777.800	134.000.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-40/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	PT. BUKIT MURTI PERKASA	Sawah Lapi Jorong Lubuak Ajuang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok	Terlaksana
182	Paket 40 Pengecoran jalan usaha tani Batu Nasek Guguk Sianok Jorong Lambah Nagari Batu Baruah	APBD		Pengadaan Langsung							



URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	HPS (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA / PENYEDIA	ALAMAT PENYEDIA	KET
183 Paket 41 Pengecoran jalan usaha tani Bukik Kambang Nagari Batu Barvak	APBD	89.475.400	Pengadaan Langsung	89.475.000	89.044.500	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-41/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. NOVEK ALI	Jl. Raya Selayo No. 17 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok	Terlaksana
184 Paket 42 Pembangunan jalan usaha tani Jorong Air Tawar Utara Kampung Batu Dalam	APBD	89.475.400	Pengadaan Langsung	89.475.300	89.278.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-42/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. YEFRI MADES KONTRAKTOR	Jl. Raya Solok-Padang KM 2 Simpang Sawah Baliak Kecamatan Kubung Kabupaten Solok	Terlaksana
185 Paket 44 Jalan usaha tani Surau Rasan Tengah Nagari Kampaung Batu Dalam	APBD	134.779.400	Pengadaan Langsung	134.779.000	134.314.800	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-44/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. MANGGIS JASA KONSTRUKSI		Terlaksana
186 Paket 45 Jalan usaha tani Aie Sanam Nagari Sungai Nanam	APBD	89.870.000	Pengadaan Langsung	89.869.722	89.337.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-45/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. FARIZQI	Parak Anau No. 29 Kel Tanah Garam Kec Lubuk Sikarah Kota Solok	Terlaksana
187 Paket 46 Jalan usaha tani Taluak Dalam Nagari Alahan Panjang	APBD	89.870.000	Pengadaan Langsung	89.866.141	89.450.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-46/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. FARIZQI	Parak Anau No. 29 Kel Tanah Garam Kec Lubuk Sikarah Kota Solok	Terlaksana
188 Paket 47 Jalan usaha tani Rimbo Data Nagari Sungai Nanam	APBD	89.870.000	Pengadaan Langsung	89.869.959	89.726.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-47/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. SHOLAWAT	Jl. Teuku Umar Jorong Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok	Terlaksana
189 Paket 48 Pengecoran jalan produksi atau usaha tani Bukik Cangang Jorong Alahan Panjang Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti	APBD	67.389.700	Pengadaan Langsung	67.382.632	67.071.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-48/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. SHOLAWAT	Jl. Teuku Umar Jorong Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok	Terlaksana
190 Paket 49 Pembangunan jalan usaha tani di Sariak Atch	APBD	89.723.700	Pengadaan Langsung	89.722.683	89.200.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-49/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. JAGA CITRA	Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok	Terlaksana
191 Paket 50 Pembangunan jalan usaha tani Padang laweh Bulakan Nagari Talang Babungo	APBD	180.083.400	Pengadaan Langsung	180.078.400	179.199.100	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-50/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. NURUL BERSAUDARA	Komplek Mayang Sani Blok B 1A Padang	Terlaksana
192 Paket 51 Pembangunan jalan usaha tani Aia Babelok Nagari Sariak Alahan Tigo	APBD	89.857.000	Pengadaan Langsung	89.856.976	89.394.500	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-51/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. UTAMA MULTI KARYA	Jorong Tambang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok	Terlaksana
193 Paket 52 Pengecoran jalan usaha tani Lantrik Sianggai-anggai	APBD	89.857.000	Pengadaan Langsung	89.854.367	89.715.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-52/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. AMANAH PERDANA IBU	Jorong Taratak Teleng, Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti	Terlaksana
194 Paket 53 Pembangunan jalan usaha tani Sungai Abu	APBD	89.443.200	Pengadaan Langsung	89.435.700	89.119.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-53/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. MUTIARA GUGUAK INJANI		Terlaksana
195 Paket 54 Jalan usaha tani di Nagari Surian	APBD	89.347.500	Pengadaan Langsung	89.346.700	89.190.400	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-54/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. TITIPAN ILLAHI	Jorong Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin	Terlaksana
196 Paket 55 Pengecoran Jalan usaha tani Sarang Gagak Nagari Surian	APBD	135.345.700	Pengadaan Langsung	135.345.500	134.743.500	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-55/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. TITIPAN ILLAHI	Jorong Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin	Terlaksana
197 Paket 56 Jalan usaha tani Nagari Lolo	APBD	89.475.400	Pengadaan Langsung	89.470.434	89.000.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-56/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. JAGA CITRA	Jorong Galanggang Tengah Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok	Terlaksana
198 Paket 57 Pembukaan Jalan usaha tani Kubang nan Ampek Nagari Rangkiang Luluh	APBD	89.723.700	Pengadaan Langsung	89.720.000	89.130.900	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-57/2023	21 (Dua Puluh Satu)	CV. TALAGO PANUAH	Jorong I Garabak Nagari Garabak Data Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok	Terlaksana
199 Paket 58 Pengecoran Jalan Produksi Tabek Jorong Bungo harum Nagari Kinari	APBD	90.160.000	Pengadaan Langsung	90.155.000	89.773.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-58/2023	21 (Dua Puluh Satu)	CV. ADFAN KARYA	Jl. ZAhlu St. Kebesaran No. 14 Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok	Terlaksana
200 Paket 59 Jalan usaha tani Tanjung Balik Salimpat	APBD	89.870.000	Pengadaan Langsung	89.866.000	89.572.000					TIDAK DILAKSANAKAN karena terlambat dalam pembebasan lahan
201 Paket 60 Jalan usaha tani Jorong Taratak Galundi Nagari Alahan Panjang	APBD	125.152.300	Pengadaan Langsung	125.147.000	124.591.500	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-60/2023	21 (Dua Puluh Satu)	CV. SHOLAWAT	Jl. Teuku Umar Jorong Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok	Terlaksana
202 Paket 61 Pengecoran jalan usaha tani Sawah Gumpang Jorong Balairang Nagari Kubung Kec. X. Koto Singkarak	APBD	90.041.700	Pengadaan Langsung	90.041.000	89.754.900	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-61/2023	21 (Dua Puluh Satu)	CV. GUCCA PRIMA KONSTRUKSI	Belakang Mesjid Al Muhajirin Perumahan Bata Kubung, Kota Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok	Terlaksana



URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	HPS (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA / PENYEDIA	ALAMAT PENYEDIA	KET
203 Paket 62 Pembukaan Jalan usaha tani Jorong Gurun Data Nagari Simpang Tanjung nan IV Kec Danau Kembar	APBD	89.870.000	Pengadaan Langsung	89.869.000	89.573.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-62/2023	21 (Dua Puluh Satu)	PT. ADFAN JAYA MANDIRI	Jl. Zuhul St. Kebesarlan No. 4D RT 002 RW 001 Kel. Aro IV Korong. Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok	Terlaksana
204 Paket 63 Jalan usaha tani Jorong Batusangka Kuwok Nagari Dilam Kec Bukit Sundi	APBD	90.041.700	Pengadaan Langsung	90.040.000	89.938.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-63/2023	21 (Dua Puluh Satu)	CV. SAHA	Jl. Parak Indah No. 10 RT 002 RW 002 IX Korong Lubuk Sikarah Kota Solok	Terlaksana
205 Paket 64 Jalan usaha tani Kandang Jorong Lakuak Nagari Tanjung Bmkuuang	APBD	90.160.000	Pengadaan Langsung	90.156.000	90.000.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-64/2023	21 (Dua Puluh Satu)	CV. ZAM-ZAM	Jl. Lurus Sumani Singkarak Nagari Sumani Kec. X Koto Singkarak Kabupaten Solok	Terlaksana
206 Paket 65 Jalan usaha tani Jorong Usak Nagari Alahan Panjang	APBD	54.340.000	Pengadaan Langsung	54.336.000	54.064.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-65/2023	21 (Dua Puluh Satu)	CV. GUMANTI PRIMA UTAMA	Jl. Gajah Mada No. 39, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok	Terlaksana
207 Paket 66 Pengecoran Jalan usaha tani Kandang Sasak Oloa Jorong Balai Nagari Dilam	APBD	90.160.000	Pengadaan Langsung	90.156.000	89.853.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-66/2023	21 (Dua Puluh Satu)	CV. ADFAN KARYA	Jl. Zuhul St. Kebesarlan No. 14 Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok	Terlaksana
208 Paket 67 Peningkatan Jalan usaha tani Jorong Lubuk Tareh Nagari Garabak Data Kec Tigo Lurah	APBD	89.857.000	Pengadaan Langsung	89.854.000	89.190.000	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-67/2023	21 (Dua Puluh Satu)	CV. PUTRA PUNCAK GADUANG	Jorong Kopi Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembah Jaya Kabupaten Solok	Terlaksana
209 Paket 68 Peningkatan Jalan usaha tani Jorong Subarang Nagari Koto Baru	APBD	60.480.000	Pengadaan Langsung	60.476.000	60.194.500	923/02/SPK/KPA-PSP/JUT-68/2023	21 (Dua Puluh Satu)	CV. FAMILY	Jorong Parik Batu Nagari Simanau Kecamatan Tigo Lurah	Terlaksana
210 Paket 01 Jasa Konsultansi Perencanaan Kecamatan Gunung Talang dan Danau Kembar	APBD	60.000.000	Pengadaan Langsung	59.998.000	59.750.000	923/02/SPK/KPA-PSP/PERENC-JUT-01/2023	45 (Empat Puluh Lima)	CV. JAYA PERMAI CONSULTANT	Perumahan Salingka Bungo Permai 2 Blok E No. 8 Tabing Padang	Terlaksana
211 Paket 02 Jasa Konsultansi Perencanaan Kecamatan Kubung, Junjung Sirih, X Koto Singkarak dan X Koto Diatas	APBD	60.000.000	Pengadaan Langsung	59.998.000	59.289.540	923/02/SPK/KPA-PSP/PERENC-JUT-02/2023	45 (Empat Puluh Lima)	CV. GARIS LURUS ENGINEERING	Kampung Kalawi No. 21 RT 001 RW 005, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Padang	Terlaksana
212 Paket 03 Jasa Konsultansi Perencanaan Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Bukit Sundi, Tigo Lurah dan Lembah Jaya	APBD	70.000.000	Pengadaan Langsung	69.999.000	69.660.000	923/02/SPK/KPA-PSP/PERENC-JUT-03/2023	45 (Empat Puluh Lima)	CV. JEKASTRA CONSULTANT	Jl. Pemuda, Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksana
213 Paket 04 Jasa Konsultansi Perencanaan Kecamatan Hiliran Gumanti, Lembah Gumanti dan Pantai Cermin	APBD	60.000.000	Pengadaan Langsung	59.998.000	59.804.053	923/02/SPK/KPA-PSP/PERENC-JUT-04/2023	45 (Empat Puluh Lima)	PT. MULTI GUNA ENGINEERING KONSULTAN	Jln. Jihad 5 No. 59 Kubu Dalam Parak Karakah, Padang	Terlaksana
214 Paket 05 Jasa Konsultansi Perencanaan Kec Tigo Lurah, Lembah Gumanti, Danau Kembar, Bukit Sundi, Kubung dan X Koto Singkarak	APBD	60.000.000	Pengadaan Langsung	59.999.000	59.838.000	923/02/SPK/KPA-PSP/PERENC-JUT-05/2023	18 (Delapan Belas)	CV. MITRA/ELA CONSULTAN	Jl. Beringin Raya No. 23 Lolong Padang	Terlaksana
215 Paket 01 Jasa Konsultansi Pengawasan Kecamatan Gunung Talang dan Danau Kembar	APBD	35.100.000	Pengadaan Langsung	35.097.000	34.942.000	923/02/SPK/KPA-PSP/PENGAWASAN-JUT-01/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	PT. MULTI MITRA SERASI CONSULTANT	Perumahan Salingka Bungo Permai 2 Blok E No. 8 Tabing Padang	Terlaksana
216 Paket 02 Jasa Konsultansi Pengawasan Kecamatan Kubung, Junjung Sirih, X Koto Singkarak dan X Koto Diatas	APBD	35.100.000	Pengadaan Langsung	35.097.000	35.046.000	923/02/SPK/KPA-PSP/PENGAWASAN-JUT-02/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. ARCHIT DUTA PRAKARSA	Jl. Kamboja (Depan Klinik Dr. Zainab) RT 001 RW 001 Kel. Subarang Betung Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh	Terlaksana
217 Paket 03 Jasa Konsultansi Pengawasan Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Bukit Sundi, Tigo Lurah dan Lembah Jaya	APBD	40.950.000	Pengadaan Langsung	40.947.000	40.703.000	923/02/SPK/KPA-PSP/PENGAWASAN-JUT-03/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. MITRA ZELA KONSULTAN	Jl. Beringin Raya No. 23 RT 001 RW 003 Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara	Terlaksana
218 Paket 04 Jasa Konsultansi Pengawasan Kecamatan Hiliran Gumanti, Lembah Gumanti dan Pantai Cermin	APBD	35.100.000	Pengadaan Langsung	35.097.000	34.798.195	923/02/SPK/KPA-PSP/PENGAWASAN-JUT-04/2023	75 (Tujuh Puluh Lima)	CV. JEKASTRA CONSULTANT	Jl. Pemuda, Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat	Terlaksana
219 Paket 05 Jasa Konsultansi Pengawasan Kec Tigo Lurah, Lembah Gumanti, Danau Kembar, Bukit Sundi, Kubung dan X Koto Singkarak	APBD	35.100.000	Pengadaan Langsung	35.091.000	34.700.000	923/01/SPBJ/KPA-PSP/PENGAWASAN-JUT-05/2023	21 (Dua Puluh Satu)	CV. GARIS LURUS ENGINEERING	Kampung Kalawi No. 21 RT 001 RW 005 Kelurahan Lubuk Lintah Kec. Kuranji, Padang	Terlaksana
<b>III Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan DAM PARIT</b>										
220 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	APBD	895.600	E-Purchasing	895.600	859.300	923/322/SP/PSP/2023 Tanggal 20 Desember 2023	7 Hari Kalender (20 Desember 2023 - 27 Desember 2023)	Cheema Jaya	Jln Lintas Solok - Padang KM 17 Arosuka Kab Solok	Terlaksana
221 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	APBD	488.400	E-Purchasing	488.400	432.000	923/314/SP/PSP/2023 Tanggal 11 Desember 2023	7 Hari Kalender (11 Desember 2023 - 18 Desember 2023)	Cheema Jaya	Jln Lintas Solok - Padang KM 17 Arosuka Kab Solok	Terlaksana
222 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	APBD	990.000	E-Purchasing							Tidak terlaksana karena kesalahan spesifikasi





URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	HPS (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA / PENYEDIA	ALAMAT PENYEDIA	KET
223 Belanja Makan dan Minuman Rapat	APBD	880.000	E-Purchasing							Tertaksana
224 Cek Dam Keltan Sepakat Maju Jorong Lakuak	APBD	129.922.000	Pengadaan Langsung	129.920.833,14	129.759.000	923/306/SP-PSP/2023, 18 April 2023	28 November 2023 - 15 Desember 2023	RM Surya Baru	Solok	Tertaksana
225 Dam Parit Nagari Indudua	APBD	83.952.000	Pengadaan Langsung	83.950.514,92	83.784.000	923/02/SPK/KPA-PSP/DAM-01/2023	60 ( Enam Puluh ) Hari Kalender 21 Agustus 2023 s/d 19 Oktober 2023	CV Alshadik Karya	Jorong Simpang Sawah Baliek Nagari Koto Baru Kec Kubung Kab Solok	Tertaksana
226 Pembangunan Dam Parit Muko Banda	APBD	129.922.000	Pengadaan Langsung	129.917.244,77	129.639.000	923/02/SPK/KPA-PSP/DAM-02/2023	60 ( Enam Puluh ) Hari Kalender 21 Agustus 2023 s/d 19 Oktober 2023	CV Surya Panji	Jln Diponegoro No 23 Kel VI Suku Kota Solok	Tertaksana
227 Jasa Konsultan Perencanaan Kontruksi (Non Gedung Negara)	APBD	30.000.000	Pengadaan Langsung	29.888.970	29.685.000	923/02/SPK/KPA-PSP/DAM-03/2023	60 ( Enam Puluh ) Hari Kalender 21 Agustus 2023 s/d 19 Oktober 2023	CV Altha Karya	Jl Pincuran Gadang No. 26 Tanah Garam Kota Solok	Tertaksana
228 Jasa Konsultan Pengawasan Kontruksi (Non Gedung Negara)	APBD	17.550.000	Pengadaan Langsung	17.482.527,75	17.354.878	923/02/SPK/KPA-PSP/PERENC-DAM/2023	27 Februari 2023 s/d 13 Maret 2023	CV ANA Consulindo	Solok	Tertaksana
229						923/02/SPK/KPA-PSP/PNGWS-DAM/2023	60 ( Enam Puluh ) Hari Kalender 21 Agustus 2023 s/d 19 Oktober 2023	CV RF Konsultan	Kota Padang	Tertaksana
<b>D Program Pengenalan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>										
<b>10 Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kab/Kota</b>										
<b>I Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</b>										
229 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	APBD	2.528.000	E-Purchasing	1.500.000	1.460.000	500.7.2/43/SP/KPA-PKH/Diperta-2023 Tanggal 15 September 2023	30 (Tiga puluh) hari kalender	CV SHANAZ ANUGERAH PRIMA	Perumahan Mutiara Sakinah Jalan Mutiara Biaro Gadang Ampek Angkek Kab Agam Sumatera Barat	Tertaksana
230 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	APBD	1.124.500	E-Purchasing	250.500	245.400	500.7.2/149/SP/KPA-PKH/Diperta-2023 tanggal 07 September 2023	15 (lima belas) hari kalender	Cherna Jaya	Jl. Raya Solok - Padang Km. 21 Arosuka	Tertaksana
		557.700	E-Purchasing	557.700	507.000	500.7.2/40/KPA-PKH/Diperta-2023 Tanggal 13 September 2023	juli s/d november	Anugerah Fotocopy	Perumnas Nusa Indah I Blok C No. 3 RT.001 RW.005 Tanah Garam Lubuk Sikarah Kota Solok	Tertaksana
231 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	APBD	1.159.400	E-Purchasing	1.155.600	1.020.000	500.7.2/28/KPA-PKH/Diperta-2023 Tanggal 28 Agustus 2023	15 (lima belas) hari kalender	Cherna Jaya	Jl. Raya Solok - Padang Km. 21 Arosuka	Tertaksana
232 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	APBD	850.000	E-Purchasing	750.000	750.000	500.7.2/44/KPA-PKH/Diperta-2023 Tanggal 15 September 2023	6 September s/d 31 Oktober 2023	STARGRAF AROUKA	Jln Lintas Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kab Solok	Tertaksana
233 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	APBD	1.719.410	E-Purchasing	617.100	600.000	500.7.2/66/SP/KPA-PKH/Diperta-2023 Tanggal 26 October 2023	20 (dua puluh) hari kalender	CV ALGHANI PRATAMA COMINDO	Jln. Lubuk Sikarah, Kel Sinapa Piliang, Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok	Tertaksana
234 Belanja Makan dan Minuman Rapat	APBD	13.420.000	E-Purchasing	7.788.000	7.744.000	500.7.2/77/SP/KPA-PKH/Diperta-2023 Tanggal 27 November	7 (tujuh) hari kalender	RM AMPERA ENA	Jrg Kayu Aro Nagari Batang Barus Kec Gunung Talang Kabupaten Solok	Tertaksana
235 Belanja Obat-Obatan - Obat	APBD	70.000.000	E-Purchasing	42.500.000	50.750.000	500.7.2/70/KPA-PKH/Diperta-2023 Tanggal 10 November	15 (lima belas) hari kalender	CV Mahkota Alam Semesta	Jrg Tarok Nagari Andaleh Kec Luak	Tertaksana
236 Belanja Makan dan Minuman Rapat	APBD	15.250.000	E-Purchasing	8.850.000	8.850.000	500.7.2/45/SP/KPA-PKH/Diperta-2023 Tanggal 15 September 2023	18 s/d 28 September 2023	RM AMPERA ENA	Jrg Kayu Aro Nagari Batang Barus Kec Gunung Talang Kabupaten Solok	Tertaksana
<b>11 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota</b>										
<b>I Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner</b>										
237 Belanja Suku Cadang -Suku Cadang Alat Kedokteran	DAK NF	36.768.000	E-Purchasing	33.220.000	31.196.000	500.7.2/30/KPA-PKH/Diperta-2023 Tanggal 30 Agustus 2023	45 (Empat puluh lima) hari kalender	CV SHANAZ ANUGERAH PRIMA	Perumahan Mutiara Sakinah Jalan Mutiara Biaro Gadang Ampek Angkek Kab Agam Sumatera Barat	Tertaksana
				3.120.000	2.960.000	500.7.2/35/KPA-PKH/Diperta-2023 Tanggal 30 Agustus 2023	45 (Empat puluh lima) hari kalender	CV Mahkota Alam Semesta	Jrg. Tarok Nagari Andaleh Kec Luak	Tertaksana




URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	HPS (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA / PENYEDIA	ALAMAT PENYEDIA	KET
256 Belanja Obat-Obatan-Obat	APBD	13.640.000	E-Purchasing	12.400.000	12.080.000	525.39/1430/KPA/DIPERTA/2023 tanggal 10 November 2023	30 hari Kerja	CV Putra Simpas	Jl Raya Solok-Padang Km 04 Sawah Tapi Koto Baru Solok	Terlaksana
257 Belanja Makan dan Minuman Rapat	APBD	2.440.000	E-Purchasing							Tidak terlaksana
258 Belanja Makan dan Minuman Aktivitas Lapangan	APBD	2.830.000	E-Purchasing	2.200.000	2.200.000	520/01/KPA/Diperta-Bun-2023	30 Hari Kalender	Catering Dapua Bundo	Batang Baru	Selesai
<b>F Program Penyuluhan Pertanian</b>										
<b>14 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>										
<b>I Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa</b>										
259 Belanja Bahan-bahan baku	DAK Non Fisik	660.000	Pengadaan Langsung	660.000	367.500	-	1 hari Kerja	Zulkarnain	Bukit Sileh	Terlaksana
260 Belanja bahan-bahan bibit tanaman	DAK Non Fisik	2.874.000	Pengadaan Langsung	2.874.000	2.831.600	-	1 hari Kerja	Defrizal	Koto Baru	Terlaksana
261 Belanja bahan lainnya	DAK Non Fisik	2.400.000	Pengadaan Langsung	2.400.000	2.400.000	-	1 hari Kerja	Herialis	Koto Baru	Terlaksana
262 Belanja suku cadang -suku cadang alat pertanian	DAK Non Fisik	1.970.000	Pengadaan Langsung	1.970.000	1.970.000	-	1 hari Kerja	Defrizal	Koto Baru	Terlaksana
263 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	APBD	18.305.020	E-Purchasing	18.305.020	12.526.400	923.23/KPA-Luh/2023 Tanggal 24 Juli 2023	1 (satu) Tahun	CV Rajadhan	Koto Baru	Terlaksana
264 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan cover	APBD	2.046.000	E-Purchasing	2.904.000	2.772.000	923.79/KPA-Luh/2023 Tanggal 01 Desember 2023	29 hari kalender	CV Cherria Jaya	Arosuka	Terlaksana
265 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan cetak	APBD	2.400.000	Pengadaan Langsung	2.400.000	2.100.000	-	-	Effect Brother	Koto Baru	Terlaksana
266 Belanja bahan/alat untuk kegiatan kantor-bahan komputer	APBD	3.484.000	E-Purchasing	2.160.000	1.920.000	923.60/KPA-Luh/2023 Tanggal 30 Oktober 2023	2 (Dua) Bulan	CV Alghani Pratama Comindo	Arosuka	Terlaksana
267 Belanja Obat obatan-obat	DAK Non Fisik	915.000	Pengadaan Langsung	915.200	915.200	-	1 hari Kerja	Herialis	Koto Baru	Terlaksana
268 Belanja Natura Pakan-natura	DAK Non Fisik	280.000	Pengadaan Langsung	280.000	241.500	-	1 hari Kerja	Toko Risa	Koto Baru	Terlaksana
269 Belanja Makanan dan minuman	DAK/DAU	50.676.000	E-Purchasing	5.028.000	4.620.000	923.11a/KPA-Luh/SP/MAM/2023 Tanggal 11 Maret 2023	11 Maret 2023-30 Desember 2023	Arief Harpendi	Kayo Aro- Arosuka	Terlaksana
<b>II Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa</b>										
270 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	APBD	2.926.520	E-Purchasing	2.926.520	2.615.500	923.22/KPA-Luh/SP/FC/2023 tanggal 12 Juni 2023	13 Juni 2023 s/d 30 Desember 2023	Cherria Jaya	Jalan Solok Padang KM 21 Arosuka	Terlaksana
271 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	APBD	2.940.520	E-Purchasing	2.940.520	2.626.600	923.76/KPA-Luh/SP/ATK/2023 tanggal 30 November 2023	30 November 2023 s/d 29 Desember 2023	Cherria Jaya	Jalan Solok Padang KM 21 Arosuka	Terlaksana
272 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	APBD	521.590	E-Purchasing	521.590	452.300	923.75/KPA-Luh/SP/ATK/2023 tanggal 28 November 2023	28 November s/d 29 Desember 2023	Cherria Jaya	Jalan Solok Padang KM 21 Arosuka	Terlaksana
273 Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	APBD	17.176.720	Pengadaan Langsung	17.176.612	17.176.612	923.14/KPA-Luh/SPK/PRLGKP DNS/2023 tanggal 3	12 Hari	CV Joga Konveksi	Padang	Terlaksana
274 Belanja Makan dan Minum Rapat	APBD	9.028.000	E-Purchasing	5.028.000	4.620.000	923.11/KPA-Luh/SP/MAM/2023 Tanggal 11 Maret 2023	11 Maret 2023-30 Desember 2023	Arief Harpendi	Kayo Aro- Arosuka	Terlaksana
275 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Stand Pameran)	APBD	40.320.000	Pengadaan Langsung	39.960.000	33.300.000	923.23/Kpa-Luh/SPK/SWA TND/2023 tanggal 10 Juni 2023	6 hari	PT Fery Agung Corindotama	Jakarta	Terlaksana
276 Belanja Sewa Kendaraan Pelaksana Kegiatan Isenditil/darurat (Roda 4)	APBD	42.592.000	Pengadaan Langsung	42.592.000	42.592.000	923.02/KPA-Luh/SPK/BUS/2023 Tanggal 23 Februari 2023	8 Hari	PT Darul Umroh Al Rahmain	Jl Letnan Jambur nO 86 Aro IV Kota Solok	Terlaksana
<b>III Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</b>										
277 Belanja Bahan-bahan bibit tanaman	APBD	32.395.500	Pengadaan Langsung	31.549.500	31.294.500	923.51/KPA-Luh/2023 Tanggal 22 September 2023	30 Hari Kalender	CV Wina Arta Mandiri	Jl Balar Kastak Kota Solok	Terlaksana



URAIAN KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU DANA (Rp)	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	HPS (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA / PENYEDIA	ALAMAT PENYEDIA	KET
Belanja Bahan-bahan lainnya	APBD	12.302.500	Pengadaan Langsung	12.299.000	12.120.000	923.67/Diperta-Luh/2023 Tanggal 30 Oktober 2023	15 Hari Kalender	DA Tani	Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung	Terlaksana
279 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	APBD	30.325.200	Pengadaan Langsung	28.078.449	27.896.520	923.35/KPA-Luh/2023 Tanggal 19 September 2023	30 Hari Kalender	CV. Wina Arta Mandiri	Jl. Balai Kasiak Kota Solok	Terlaksana
280 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	APBD	12.183.520	E-Purchasing	12.183.520	12.080.950	923.79/KPA-Luh/SP/ATK/2023 tanggal 01 Desember 2023	29 hari kalender	Cherria Jaya	Jalan Solok Padang KM 21 Arosuka	Terlaksana
281 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-Kertas Cover	APBD	13.879.800	E-Purchasing	13.879.800	13.879.800	923.13/KPA-Luh/SP/ATK/2023 tanggal 26 Mei 2023	26 Mei 2023 s.d 30 Desember 2023	Cherria Jaya	Jalan Solok Padang KM 21 Arosuka	Terlaksana
282 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	APBD	34.848.000	E-Purchasing	34.848.000	10.000.000	923.10/KPA-Luh/SP/TON/2023 Tanggal 11 Maret 2023	11 Maret 2023-30 Desember 2023	CV. ALGHANI PRATAMA COMINDO	Jln. Lubuk Sikarah, Kel. Sinapa Piliang, Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok	Terlaksana
283 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor	APBD	5.481.000	Pengadaan Langsung	5.481.000	5.299.000	923.58/KPA-Luh/ Diperta-2023 Tanggal 24 Oktober 2023	30 Hari Kalender	CV. Rajadhan	Jorong Simpang Sawah Baliak Nagari Koto Baru	Terlaksana
284 Belanja Obat-Obatan-Obat	APBD	37.779.060	Pengadaan Langsung		29.283.090	923.36/KPA-Luh/2023 Tanggal 19 September 2023	30 Hari Kalender	CV. Putra Simpas	Jl Raya Solok-Padang Km. 04 Sawah Tapi Solok	Terlaksana
285 Belanja Obat-Obatan-Obat-obatan lainnya	APBD	128.654.900	Pengadaan Langsung	117.204.012	117.031.407	923.59 /KPA-Luh/2023 Tanggal 25 Oktober 2023	30 Hari Kalender	CV. Putra Simpas	Jl.Raya Solok-Padang Km. 04 Sawah Tapi Solok	Terlaksana
286 Belanja Makanan dan minuman rapat	APBD	105.286.000	E-Purchasing	2.400.000	2.280.000	923.11/KPA-Luh/SP/MAM/2023 Tanggal 11 Maret 2023	11 Maret 2023-30 Desember 2023	Arief Harpendi	Kayo Aro- Arosuka	Terlaksana
287 Belanja Makanan dan minuman jamuan tamu	APBD	2.600.000	E-Purchasing	2.400.000	2.400.000	923.10/KPA-Luh/SP/MAM/2023 Tanggal 11 Maret 2023	11 Maret 2023-30 Desember 2023	Arief Harpendi	Kayo Aro- Arosuka	Terlaksana
<b>TOTAL</b>										

Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris		9/12
Perencana Muda		8/12

Arosuka, 05 Januari 2024  
Kepala Dinas Pertanian

  
Ach. KENEDY HAMZAH, M.Si  
NIP. 19650727 199202 1 002